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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Сахалинская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Сахалинская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Наумов Сергей Васильевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Касьянова Елена Николаевна, Министр социальной защиты Сахалинской областиРуководитель регионального проекта

Ташматова Марина Витальевна, заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области",

Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области",

Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.1 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, Процент,

ПРОЦ

31.12.2017 28,2000 33,2000 39,2000 55,7000 65,3000 70,0000Основной

показатель

20,3800

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

1.2 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 5,4000 16,1000 21,5000 26,9000 32,3000 41,3000Основной

показатель

0,0000
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Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

1.3 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

Процент, ПРОЦ

31.12.2017 52,6000 57,1000 61,5000 68,9000 80,0000 90,0000Основной

показатель

46,3100

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

1.4 Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование,

Человек, ЧЕЛ

31.12.2017 192,0000 274,0000 356,0000 438,0000 520,0000 602,0000Основной

показатель

0,0000
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Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.5 Доля граждан пожилого возраста и

инвалидов, проживающих в

стационарных организациях

социального обслуживания «нового

типа», от общего числа граждан,

проживающих в стационарных

организациях социального

обслуживания, Процент, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 0,0000 10,3000 10,3000 26,0000 26,0000Дополнительный

показатель

0,0000

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.6 Удельный вес стационарных

учреждений социального

обслуживания граждан пожилого

возраста, в которых организовано

«сопровождаемое проживание», в

общем количестве стационарных

учреждений социального

обслуживания граждан пожилого

возраста, Процент, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 0,0000 12,5000 12,5000 22,0000 22,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.7 Удельный вес зданий стационарных

учреждений социального

обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов старше 18 лет,

требующих реконструкции, зданий,

находящихся в аварийном состоянии,

и ветхих зданий, в общем количестве

зданий стационарных учреждений

социального обслуживания граждан

пожилого возраста, инвалидов старше

18 лет, Процент, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

0,0000

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

1.8 Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении, ЕД

01.09.2019 0,0000 62,7000 63,6000 64,5000 65,4000 66,3000Основной

показатель

60,3000
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Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.9 Удельный вес жилых корпусов

стационарных учреждений

социального обслуживания граждан

пожилого возраста, имеющих степень

огнестойкости не выше III, в общем

числе жилых корпусов стационарных

учреждений социального

обслуживания граждан пожилого

возраста, Процент, ПРОЦ

31.12.2017 80,0000 80,0000 80,0000 100,0000 100,0000 100,0000Дополнительный

показатель

80,0000

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.10 Снижение смертности населения

старше трудоспособного возраста (на

1000 человек населения

соответствующего возраста),

Условная единица , УСЛ ЕД

31.12.2017 37,6000 37,3000 37,0000 36,7000 36,4000 36,1000Дополнительный

показатель

38,1000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные

программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и

мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом

рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г.по повышению эффективности мероприятийдействующих

региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.Указанные

региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку

физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с

учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и

ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.В сфере социального обслуживания приоритетным

будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий,

обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в

том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях.В сфере

здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая

граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены

дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения

актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019

1.1

Разработана и принята межведомственная региональная

программа Сахалинской области, включающая мероприятия по

увеличению периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни и начата их реализация

 Министерством социальной защиты Сахалинской области

совместно с другими заинтересованными органами

исполнительной власти Сахалинской области разработана

региональная программа, направленная на укрепление

здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан старше

трудоспособного возраста, в соответствии с рекомендациями

Минтруда России.

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года

будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава

России от 26октября 2017г. № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах

Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров,

включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими

организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены

мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные

населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году не менее 23 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов

лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3

процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Кроме того,

Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о

медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от27декабря 2016г. №866 "Обутверждении статистического инструментария для

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в

части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

2.1

В Сахалинской области не менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста охвачены профилактическими

осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года:

 Медицинскими организациями, подведомственными

министерству здравоохранения Сахалинской области,

нарастающим итогом к 2024 году охвачено не менее 70% лиц

старше трудоспособного возраста профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию.

на 15.12.2019 - 28.2 ПРОЦ

на 15.12.2020 - 33.2 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 39.2 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В первом квартале 2019 года Минздравом России

будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. В

субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного

возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены

мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение

подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические состояния, находятся

под диспансерным наблюдением к концу 2024 году:

 Медицинскими организациями, подведомственными

министерству здравоохранения Сахалинской области,

обеспечен охват диспансерным наблюдение не менее 90%

лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния.

на 01.12.2019 - 52.6 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 57.1 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 61.5 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 68.9 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику

и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году - в68

субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста;в 2021 году -в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в

которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023

году - в80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году - в85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические

центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

В Сахалинской области открыты 15 геронтологических коек в 4

медицинских организациях, в которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 1,33 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

 Специализированная медицинская помощь по профилю

«гериатрия» в стационарных условиях предоставляется в 4

медицинских организациях на 15 койках. В  2019 году

открыты 10 коек на базе ГБУЗ «Южно-Сахалинская

городская больница им. Ф.С. Анкудинова», ГБУЗ

«Корсаковская центральная районная больница», ГБУЗ

«Холмская центральная районная больница», в  2021 году - 5

коек на базе ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая

больница».  В целях обеспечения медицинских организаций

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка

специалистов по дополнительным профессиональным

программам по вопросам гериатрии.

на 01.12.2019 - 0.05 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 0.15 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2021 - 0.2 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 0.25 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 0.3 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 0.38 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году -

в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базеобособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр»будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику

и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году - в68

субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста;в 2021 году -в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в

которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023

году - в80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году - в85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические

центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

В Сахалинской области сформирована гериатрическая служба

 К 2022 году в Сахалинской области сформирована

гериатрическая служба, обеспечивающая оказание

медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам

пожилого и старческого возраста при наличии старческой

астении с целью сохранения или восстановления их

способности к самообслуживанию, физической и

функциональной активности, независимости от посторонней

помощи в повседневной жизни. В целях

предоставления первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю «гериатрия» в

амбулаторных условиях открыты 5 гериатрических

кабинетов:  в 2019 г. - ГБУЗ «Консультативно-

диагностический центр города Южно-Сахалинска», ГБУЗ

«Корсаковская центральная районная больница», ГБУЗ

«Холмская центральная районная больница»;  в 2020 г. -

 ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 г. Южно-Сахалинска»;

в 2021 г. - ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая

больница». Специализированная медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в стационарных условиях

предоставляется в 4 медицинских организациях на 15

койках: в  2019 г. - 10 коек на базе ГБУЗ «Южно-

Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»,

ГБУЗ «Корсаковская центральная районная больница», ГБУЗ

«Холмская центральная районная больница»; в  2020 г. - 5

коек на базе ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая

больница». Для обеспечения медицинских организаций

квалифицированными кадрами осуществлена подготовка

специалистов по дополнительным профессиональным

программам по вопросам гериатрии.

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение

средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу

2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019

6.1

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности Сахалинской области, в

медицинские организации приобретен автотранспорт

 В Сахалинской области приобретен автотранспорта

российского производства, в целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности

Сахалинской области, в медицинские организации, в том

числе для проведения дополнительных скринингов на

выявление отдельных социально значимых неинфекционных

заболеваний

на 01.12.2019 - 3 шт

01.12.2019

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение

до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами

исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

7.1

Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой

инфекции

 В период 2019 – 2024 гг. проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания Сахалинской

области.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъекте Российской Федерации будут

реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных

услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,

указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской

Федерации «Социальная поддержка граждан».Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части

продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное

обслуживание граждан

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024

8.1

Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1%

 В реестр поставщиков социальных услуг Сахалинской

области включены новые социально ориентированные

некоммерческие организации, предоставляющие услуги в

сфере социального обслуживания. Осуществлены выплаты

поставщику или поставщикам социальных услуг

компенсации, если гражданин получает социальные услуги,

предусмотренные индивидуальной программой, у

поставщика или поставщиков социальных услуг,

включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Сахалинской области, но не участвующих в выполнении

государственного задания (заказа), в соответствии с

постановлением Правительства Сахалинской области от

22.08.2016 № 417.

на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ

на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ

на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ

на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ

на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ

на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ

10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного

возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в субъектах Российской Федерации

будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными

организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.В субъектах Российской Федерации будут сформированы списки граждан,желающих пройти профессиональное

обучение или получить дополнительное профессональное образование (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста),перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024

9.1

В Сахалинской области определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию из числа лиц предпенсионного

возраста:

 В Сахалинской области организовано взаимодействие

органов службы занятости с территориальными отделениями

ПФР, работодателями и образовательными организациями в

целях формирования контингента участников мероприятий

по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию из числа лиц

предпенсионного возраста. Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни работодателей,

готовых принять участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе которых планируется

организовать обучение.

на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ

на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ

01.07.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Рострудом и

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024

годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.В 2019 году будут реализованы дополнительные сервисы на

портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан старшего возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере

занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории

граждан.В 2019 году Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации), в 2020-2024 году - лиц в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10.1

В Сахалинской области прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное профессиональное образование:

 Заключено соглашение между Правительством Сахалинской

области и Федеральной службой по труду и занятости о

предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Сахалинской области на

реализацию мероприятий по профессиональному обучению

и дополнительному профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста. С 2019 года организовано

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование не менее 1,152 тыс. граждан

предпенсионного возраста из числа работников организаций

и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы

занятости. Ежегодно о существлен мониторинг реализации

мероприятий по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования граждан

предпенсионного возраста в соответствии с утвержденным

Минтрудом России порядком проведения мониторинга

реализации мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста.

на 10.12.2019 - 192 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 274 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 356 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 438 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 520 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 602 ЧЕЛ

10.12.2024

11

Собственные результаты

11.1

В целях систематизации мер, направленных на повышение

качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ

эффективности действующих региональных программ

Сахалинской области, направленных на увеличение периода

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

 Осуществлен сбор и анализ информации о реализации

мероприятий действующих региональных программ

Сахалинской области, направленных на укрепление

здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни. Аналитическая

информация направлена в Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации.

на 01.03.2019 - 1 ЕД

01.03.2019
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1 2 4

Срок

3

11.2

В Сахалинской области проведена

информационно-коммуникационная кампания, направленная на

информирование населения о реализации программы системной

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения

 В период с 2019 по 2024 гг. население Сахалинской области

проинформировано о мероприятиях, реализуемых в рамках

регионального проекта «Разработка и реализация программы

системной поддержки и повышения качества жизни граждан

старшего поколения в Сахалинской области. В

периодических печатных изданиях, а также интернет-

изданиях Сахалинской области реализованы проекты,

направленные на поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения .

на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

15.12.2024
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1 2 4

Срок

3

11.3

Сахалинская область с 2021 года участвует в пилотном проекте

по созданию системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включающей

сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также по поддержке

семейного ухода.

   Сахалинская область принимает участие в пилотном

проекте по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей

сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую

помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме

с привлечением патронажной службы, а также по поддержке

семейного ухода. Министерством социальной защиты

Сахалинской области разработан и утвержден п лан

мероприятий («дорожная карта»), предусматривающий

определение механизмов совершенствования порядка

выявления граждан, нуждающихся в предоставлении услуг в

сфере социального обслуживания и медицинской помощи,

совершенствование критериев оценки обстоятельств,

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан,

определение информационной системы, на базе которой

будут осуществляться интеграция и (или) синхронизация

информационных систем, содержащих сведения в сфере

социального обслуживания, социальной защиты и охраны

здоровья граждан, оценку штатной численности и

укомплектованности государственных организаций,

оказывающих услуги в сфере социального обслуживания и

медицинской помощи, совершенствование

профессионального образования и профессионального

обучения, а также дополнительного профессионального

образования работников организаций социального

обслуживания и медицинских организаций,

совершенствование определения объемов финансового

обеспечения услуг в сфере социального обслуживания и

медицинской помощи, включая порядок формирования

тарифов на соответствующие услуги, поддержку

негосударственных организаций социального обслуживания.

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2021
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Срок

3

11.4

В 2021 году 16% лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании,

охвачены системой долговременного ухода

 В Сахалинской области не менее 16% гражданам пожилого

возраста и инвалидам предоставлено сбалансированное

социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с привлечением

патронажной службы и сиделок, а также поддержка

семейного ухода. Подана заявка на предоставление иного

межбюджетного трансферта из федерального бюджета

бюджету Сахалинской области в соответствии с Правилами

предоставления и распределения иных межбюджетных

трансфертов в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при создании системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 296.

на 20.11.2021 - 16 ПРОЦ

20.11.2021

11.5

В Сахалинской области применяется стационарозамещающая

технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и

инвалидов»

 В Сахалинской области созданы "приемные семьи для

граждан пожилого возраста и инвалидов": заключены

договоры о приемной семье с лицами, осуществляющими

уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

на 31.12.2019 - 55 СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 0 СЕМЕЙ

31.12.2020

11.6

В Сахалинской области внедрена стационарозамещающая

технология «Установление опеки над недееспособными

совершеннолетними гражданами»

 В целях стимулирования родственного ухода

министерством социальной защиты  Сахалинской области

разработан проект Закона Сахалинской области, который

позволит внедрить технологию «Установление опеки над

недееспособными совершеннолетними гражданами»,

способствующую дальнейшему развитию и поддержке

семейного ухода. С 2020 года на территории региона

внедрена  технология «Установление опеки над

недееспособными совершеннолетними гражданами»,

способствующая дальнейшему развитию и поддержке

семейного ухода.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019
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11.7

В Сахалинской области организована работа

междисциплинарных «мобильных бригад»

 В течение 2019 – 2024 гг. в 15 муниципальных образованиях

Сахалинской области начнут осуществлять деятельность

«мобильные бригады» – междисциплинарные бригады,

обеспечивающие доставку лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации.

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2020 - 5 ЕД

на 31.12.2021 - 7 ЕД

на 31.12.2022 - 9 ЕД

на 31.12.2023 - 12 ЕД

на 31.12.2024 - 15 ЕД

31.12.2024

11.8

Курсы повышения квалификации прошли сотрудники

учреждений социального обслуживания, получено

дополнительное профессиональное образование в целях

повышения качества предоставления социальных услуг

 В течение 2019 – 2024 гг. не менее 30,0% сотрудников

организаций социального обслуживания Сахалинской

области повысили профессиональную квалификацию, а

также получили дополнительное профессиональное

образование.

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 20 ПРОЦ

31.12.2020

11.9

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области,

предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, проведены капитальные ремонты

 В сфере социального обслуживания Сахалинской области

реализованы мероприятия, направленные на обеспечение

безопасных и комфортных условий предоставления

социальных услуг гражданам пожилого возраста и

инвалидов, в целях создания условий проживания

максимально приближенные к домашним условиям.

на 31.12.2019 - 7 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

31.12.2020

11.1

0

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области,

предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, реализованы мероприятия, направленные на

обеспечения комплексной безопасности

 В сфере социального обслуживания Сахалинской области

реализованы мероприятия, направленные на обеспечение

безопасных и комфортных условий предоставления

социальных услуг гражданам пожилого возраста и

инвалидов, в целях создания условий проживания

максимально приближенные к домашним условиям.

на 31.12.2019 - 12 ЕД

на 31.12.2020 - 6 ЕД

31.12.2020
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11.1

1

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области,

предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, реализованы мероприятия, направленные на

приобретение оборудования

В сфере социального обслуживания Сахалинской области

реализованы мероприятия, направленные на обеспечение

безопасных и комфортных условий предоставления

социальных услуг гражданам пожилого возраста и

инвалидов, в целях создания условий проживания

максимально приближенные к домашним условиям.

на 31.12.2019 - 11 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

31.12.2020

11.1

2

Подготовлены предложения по актуализации

санитарно-эпидемиологических требований к размещению,

устройству, оборудованию, содержанию,

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму

работы организаций социального обслуживания, отвечающие

современным подходам организации предоставления социальных

услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных услуг в сфере социального

обслуживания

 Министерством социальной защиты Сахалинской области

совместно с другими заинтересованными органами

исполнительной власти Сахалинской области направлены

предложения в Минтруд России по актуализации санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы организаций

социального обслуживания. Информация направлена в

Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации.

на 01.08.2019 - 1 ЕД

01.08.2019

11.1

3

В Сахалинской области поданы заявки на софинансирование за

счет средств федерального бюджета строительства объектов

капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания в целях обеспечения безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания

 Министерством социальной защиты Сахалинской области

направлена заявка в Минтруд России на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской

области на финансовое обеспечение работ по строительству

(реконструкции) организаций социального обслуживания в

целях обеспечения безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в сфере социального

обслуживания.

на 01.02.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.02.2021 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2021

11.1

4

В 2024 году в Сахалинской области прирост технической

готовности объектов капитального строительства стационарных

организаций социального обслуживания Сахалинской области, в

которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, и

«переходящих» объектов капитального строительства составил

 В 2019 году в Сахалинской области продолжена работа по

строительству объекта «Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-

бытового обслуживания». Заключены государственные

контракты и начато строительство по объектам «Дом-

11.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

100,0%. Введено в эксплуатацию 5 объектов капитального

строительства. Емкость учреждений социального обслуживания

увеличена на 225 мест.

интернат для престарелых и инвалидов в г. Шахтерске» и

«Пансионат для ветеранов в г. Корсакове». Разработана

проектно-сметная документация по объектам

«Строительство корпуса до 225 мест для ГБУ «Кировский

психоневрологический интернат» в с. Кировское

Тымовского района» и «Дом-интернат для престарелых и

инвалидов в пгт. Ноглики».   В 2020 году введен в

эксплуатацию объект «Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-

бытового обслуживания» общей площадью 3959,35 кв.м.

Емкость учреждений социального обслуживания увеличена

на 100 мест. Продолжено строительство по объектам «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов в г. Шахтерске» и

«Пансионат для ветеранов в г. Корсакове». Разработана

проектно-сметная документация по объектам «Корпус до 225

мест для ГБУ «Кировский психоневрологический интернат»

в с. Кировское Тымовского района» и «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов в пгт. Ноглики». В 2021 году

продолжено строительство по объектам «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов в г. Шахтерске» и «Пансионат для

ветеранов в г. Корсакове». Заключены государственные

контракты и начато строительство по объектам

«Строительство корпуса до 225 мест для ГБУ «Кировский

психоневрологический интернат» в с. Кировское

Тымовского района» и «Дом-интернат для престарелых и

инвалидов в пгт. Ноглики». В 2022 году введены в

эксплуатацию объекты «Дом-интернат для престарелых и

инвалидов в г. Шахтерске» общей площадью 7192,04 кв.м.,

«Пансионат для ветеранов в г. Корсакове» общей площадью

8374,3 кв.м., «Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в пгт. Ноглики», «Корпус до 225 мест для ГБУ

«Кировский психоневрологический интернат» в с.

Кировское Тымовского района». Емкость учреждений

социального обслуживания увеличена на 125 мест.

на 22.12.2019 - 16.5 ПРОЦ

на 22.12.2020 - 23 ПРОЦ

на 22.12.2021 - 36.5 ПРОЦ

на 22.12.2022 - 96 ПРОЦ

на 22.12.2023 - 98 ПРОЦ

на 11.12.2024 - 100 ПРОЦ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11.1

5

В Сахалинской области союзом "Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" реализуются

мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраст в целях оценки достижения

показателей результативности.

   Министерством образования Сахалинской области

реализованы мероприятия, направленные на создание

условий, аккредитацию специализированных центров

компетенций и центров проведения демонстрационного

экзамена, сертификацию экспертов, в целях

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан предпенсионного

возраста при участии Союза "Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). С 2020 года на

основании заключенного соглашения в Сахалинской области

реализуются мероприятия по профессиональному обучению

и дополнительному профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста при участии Союза "Агентство

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).

Планируется участие в ежегодных чемпионатах

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». К 2024 году

охват граждан старшего поколения, принявших участие в

чемпионатах профессионального мастерства, составит не

менее 100 человек.

на 10.12.2019 - 0 ЧЕЛ

на 10.12.2020 - 20 ЧЕЛ

на 10.12.2021 - 40 ЧЕЛ

на 10.12.2022 - 60 ЧЕЛ

на 10.12.2023 - 80 ЧЕЛ

на 10.12.2024 - 100 ЧЕЛ

10.12.2024

11.1

6

Реализация проекта "Сахалинское долголетие" на территории

Сахалинской области

Н а территории Сахалинской области на постоянной основе

реализуется система организации активного досуга граждан

старшего поколения в возрасте от 65 лет в целях расширения

форм социальных коммуникаций, дальнейшего повышения

жизненной активности, способствующей участию граждан

старшего поколения в культурных, физкультурных,

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях,

увеличению продолжительности жизни населения

Сахалинской области.

на 31.12.2019 - 15000 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 160000 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 160000 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 160000 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 160000 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 160000 ЧЕЛ

31.12.2024



26

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

В 2021 году 16% лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода

1.1 0,00 8,928,92 8,92 9,42 45,619,42

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,92

52,88

43,96

-43,96

0,00

8,92

52,88

43,96

-43,96

9,42

9,42

0,00

0,00

9,42

9,42

0,00

0,00

45,61

177,48

131,87

-131,87

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,92

52,88

43,96

-43,96

0,00

В Сахалинской области проведена

информационно-коммуникационная

1.2 3,88 1,501,50 1,50 1,00 10,381,00



27

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

кампания, направленная на

информирование населения о реализации

программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан

старшего поколения

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,88

3,88

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

10,38

10,38

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

В Сахалинской области применяется

стационарозамещающая технология

«Приемная семья для граждан пожилого

возраста и инвалидов»

1.3 9,12 0,000,00 0,00 0,00 9,120,00

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,12

9,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,12

9,12

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Сахалинской области организована

работа междисциплинарных «мобильных

бригад»

1.4 0,00 0,007,60 0,00 0,00 7,600,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7,60

0,00

0,00 0,00 0,00 7,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

7,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,60

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Курсы повышения квалификации прошли

сотрудники учреждений социального

обслуживания, получено дополнительное

профессиональное образование в целях

повышения качества предоставления

социальных услуг

1.5 2,88 1,611,92 1,92 3,56 15,583,69

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,88

2,88

0,00

1,92

1,92

0,00

0,00

1,61

1,61

0,00

3,69

3,69

0,00

3,56

3,56

0,00

15,58

15,58

0,00

1,92

1,92

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.5.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

В учреждениях социального

обслуживания Сахалинской области,

предоставляющих услуги гражданам

пожилого возраста и инвалидам,

проведены капитальные ремонты

1.6 93,77 0,006,60 0,00 115,80 338,15121,98

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,77

93,77

0,00

0,00

6,60

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121,98

121,98

0,00

0,00

115,80

115,80

0,00

0,00

338,15

338,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

В учреждениях социального

обслуживания Сахалинской области,

предоставляющих услуги гражданам

пожилого возраста и инвалидам,

реализованы мероприятия, направленные

на обеспечения комплексной

безопасности

1.7 16,89 5,264,55 4,86 0,00 31,560,00

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,89

16,89

0,00

0,00

4,55

4,55

0,00

0,00

0,00

5,26

5,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,56

31,56

0,00

0,00

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,86

4,86

0,00

0,00

0,00

В учреждениях социального

обслуживания Сахалинской области,

1.8 70,31 0,000,00 0,00 0,00 70,310,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

предоставляющих услуги гражданам

пожилого возраста и инвалидам,

реализованы мероприятия, направленные

на приобретение оборудования

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,31

70,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,31

70,31

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В 2024 году в Сахалинской области

прирост технической готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Сахалинской области, в

которых начато строительство

1.9 169,93 532,00247,49 400,00 0,00 1 349,410,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(реконструкция) в 2019 году, и

«переходящих» объектов капитального

строительства составил 100,0%. Введено в

эксплуатацию 5 объектов капитального

строительства. Емкость учреждений

социального обслуживания увеличена на

225 мест.

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.3.1

1.9.3.2

1.9.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169,93

169,93

0,00

0,00

247,49

247,49

0,00

0,00

0,00

532,00

532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 349,41

1 349,41

0,00

0,00

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Реализация проекта "Сахалинское

долголетие" на территории Сахалинской

области

1.10 9,57 27,1249,93 39,73 0,00 126,350,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.3.1

1.10.3.2

1.10.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,57

9,57

0,00

0,00

49,93

49,93

0,00

0,00

0,00

27,12

27,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,35

126,35

0,00

0,00

1.10.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,73

39,73

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой

инфекции 0

Не менее 95% лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1 1,79 0,220,22 0,22 0,18 2,790,18

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1,79 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 2,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,79

1,79

0,00

0,00

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

0,22

0,22

0,00

0,00

0,18

0,18

0,00

0,00

0,18

0,18

0,00

0,00

2,79

2,79

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов0

Удельный вес негосударственных

организаций социального обслуживания, в

общем количестве организаций

социального обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1%

3.1 28,05 26,6222,40 24,41 0,00 101,480,00

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

28,05

28,05

0,00

0,00

22,40

22,40

0,00

0,00

26,62

26,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,48

101,48

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,41

24,41

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста. 0

В Сахалинской области прошли

профессиональное обучение и получили

дополнительное профессиональное

образование:

4.1 16,12 7,167,35 7,16 16,00 69,7816,00

4.1.1

4.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

15,20 4,19 4,19 4,19 0,00 0,00 27,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

16,12

16,12

0,00

0,00

7,35

7,35

0,00

0,00

7,16

7,16

0,00

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

69,78

69,78

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,16

7,16

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности Сахалинской области, в

медицинские организации приобретен

автотранспорт

5.1 10,80 0,000,00 0,00 0,00 10,800,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,80 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 10,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,80

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 433,10 358,48 488,72 610,39

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 -43,96 -43,96 -43,96

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

433,10 654,35402,43 532,67

0,00 43,9643,96 43,96

152,26 145,96 2 188,91

0,00 0,00 -131,87

152,26 145,96 2 320,78

0,00 0,00 131,87

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

26,49 4,414,41 4,41 0,00 0,00 39,71

433,10 610,39358,48 488,72 152,26 145,96 2 188,91

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники



40

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

4 Участник Комиссарова О.А. Ведущий консультант Петрова В.Д. 30

5 Участник Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30

6 Участник Петрова В.Д. Начальник управления Ковалева Н.А. 40

7 Руководитель проекта Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

8 Администратор Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих

региональных программ Сахалинской области, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

10 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30
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11 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

12 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

Разработана и принята межведомственная региональная программа Сахалинской области, включающая мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

14 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30

15 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

16 Участник регионального

проекта

Рыбачук Ю.В. Референт Кобец Е.В. 30

17 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

18 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

В Сахалинской области не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024

года:

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ющук В.Н. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Наумов С.В. 100

20 Участник регионального

проекта

Мищенко С.В. Ющук В.Н. 10

21 Участник регионального

проекта

Савочкина Н.Л. Ющук В.Н. 10
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22 Участник регионального

проекта

Мельников С.А. Ющук В.Н. 10

23 Участник регионального

проекта

Иванов А.Д. Ющук В.Н. 10

24 Участник регионального

проекта

Дырда Н.М. Референт Тен Т.. 25

25 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

26 Участник регионального

проекта

Мирова Н.Н. Ющук В.Н. 10

27 Участник регионального

проекта

Горожанкина Е.М. Ющук В.Н. 10

28 Участник регионального

проекта

Богомолова Е.С. Ющук В.Н. 10

29 Участник регионального

проекта

Литкевич Н.З. Ющук В.Н. 10

30 Участник регионального

проекта

Саяпин О.А. Ющук В.Н. 10

31 Участник регионального

проекта

Чебаненко Л.Д. Ющук В.Н. 10

32 Участник регионального

проекта

Столярова Е.А. Ющук В.Н. 10

33 Участник регионального

проекта

Бабинец Е.В. Ющук В.Н. 10

34 Участник регионального

проекта

Атланова Л.В. Директор 10
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35 Участник регионального

проекта

Тен Т.. Директор департамента

организации медицинской

помощи министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Ющук В.Н. 10

36 Участник регионального

проекта

Темникова С.Н. Ющук В.Н. 10

Не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 году:

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ющук В.Н. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Наумов С.В. 100

38 Участник регионального

проекта

Розумейко В.П. Ющук В.Н. 10

39 Участник регионального

проекта

Мирова Н.Н. Ющук В.Н. 10

40 Участник регионального

проекта

Темникова С.Н. Ющук В.Н. 10

41 Участник регионального

проекта

Ширяев А.В. Ющук В.Н. 10

42 Участник регионального

проекта

Тен Т.. Директор департамента

организации медицинской

помощи министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Ющук В.Н. 10

43 Участник регионального

проекта

Мищенко С.В. Ющук В.Н. 10

44 Участник регионального

проекта

Литкевич Н.З. Ющук В.Н. 10
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45 Участник регионального

проекта

Мельников С.А. Ющук В.Н. 10

46 Участник регионального

проекта

Шевченко Н.В. Ющук В.Н. 10

47 Участник регионального

проекта

Чебаненко Л.Д. Ющук В.Н. 10

48 Участник регионального

проекта

Богомолова Е.С. Ющук В.Н. 10

49 Участник регионального

проекта

Савочкина Н.Л. Ющук В.Н. 10

50 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

51 Участник регионального

проекта

Дырда Н.М. Референт Тен Т.. 25

52 Участник регионального

проекта

Атланова Л.В. Директор 10

53 Участник регионального

проекта

Бабинец Е.В. Ющук В.Н. 10

54 Участник регионального

проекта

Горожанкина Е.М. Ющук В.Н. 10

В Сахалинской области открыты 15 геронтологических коек в 4 медицинских организациях, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 1,33

тыс. граждан старше трудоспособного возраста

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ющук В.Н. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Наумов С.В. 100

56 Участник регионального

проекта

Сушко М.К. Ющук В.Н. 10

57 Участник регионального

проекта

Атланова Л.В. Директор 10
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58 Участник регионального

проекта

Тен Т.. Директор департамента

организации медицинской

помощи министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Ющук В.Н. 10

59 Участник регионального

проекта

Мищенко С.В. Ющук В.Н. 10

60 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

61 Участник регионального

проекта

Ширяев А.В. Ющук В.Н. 10

62 Участник регионального

проекта

Дырда Н.М. Референт Тен Т.. 25

В Сахалинской области сформирована гериатрическая служба

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ющук В.Н. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Наумов С.В. 100

64 Участник регионального

проекта

Мищенко С.В. Ющук В.Н. 10

65 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

66 Участник регионального

проекта

Саяпин О.А. Ющук В.Н. 10

67 Участник регионального

проекта

Сушко М.К. Ющук В.Н. 10

68 Участник регионального

проекта

Тен Т.. Директор департамента

организации медицинской

помощи министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Ющук В.Н. 10
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69 Участник регионального

проекта

Атланова Л.В. Директор 10

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Сахалинской области, в медицинские организации приобретен

автотранспорт

70 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

71 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30

72 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Директор ГБУ "Центр

социального обслуживания

населения Сахалинской

области"

Касьянова Е.Н. 10

73 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

74 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

75 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

В Сахалинской области проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование населения о реализации программы

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

76 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

77 Участник регионального

проекта

Разуваева К.В. Начальник отдела Касьянова Е.Н. 100

78 Участник регионального

проекта

Наумова М.А. Консультант отдела

осуществления закупок

Касьянова Е.Н. 10
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79 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

80 Участник регионального

проекта

Гончарова Е.В. Главный бухгалтер Касьянова Е.Н. 10

81 Участник регионального

проекта

Шматкова Л.А. Касьянова Е.Н. 10

Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ющук В.Н. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Наумов С.В. 100

83 Участник регионального

проекта

Степанова О.Н. Касьянова Е.Н. 10

84 Участник регионального

проекта

Михеенко Л.М. Касьянова Е.Н. 10

85 Участник регионального

проекта

Кербер  У.А. Касьянова Е.Н. 10

86 Участник регионального

проекта

Еремин А.В. Касьянова Е.Н. 10

87 Участник регионального

проекта

Филипова Т.И. Касьянова Е.Н. 10

88 Участник регионального

проекта

Тен Т.. Директор департамента

организации медицинской

помощи министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Ющук В.Н. 10

89 Участник регионального

проекта

Дырда Н.М. Референт Тен Т.. 25
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90 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

91 Участник регионального

проекта

Гурьянова В.П. Касьянова Е.Н. 10

92 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

93 Участник регионального

проекта

Полькина Е.Г. Касьянова Е.Н. 10

94 Участник регионального

проекта

Слесарев А.А. Касьянова Е.Н. 10

95 Участник регионального

проекта

Соловьев В.А. Касьянова Е.Н. 10

96 Участник регионального

проекта

Баркина Л.Н. Касьянова Е.Н. 10

Сахалинская область с 2021 года участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода.

97 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

98 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30

99 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

100 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

101 Участник регионального

проекта

Рыбачук Ю.В. Кобец Е.В. 0
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102 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

В Сахалинской области применяется стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов»

103 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

104 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

105 Участник регионального

проекта

Романец Т.В. Заместитель министра,

директор департамента

инновационного развития

системы социальной защиты

Касьянова Е.Н. 10

106 Участник регионального

проекта

Автухова В.С. Касьянова Е.Н. 10

В Сахалинской области внедрена стационарозамещающая технология «Установление опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами»

107 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

108 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

109 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

110 Участник регионального

проекта

Майбурова О.С. Кобец Е.В. 10

В Сахалинской области организована работа междисциплинарных «мобильных бригад»

111 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30
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112 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

113 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Касьянова Е.Н. 10

114 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

115 Участник регионального

проекта

Рыбачук Ю.В. Кобец Е.В. 0

Курсы повышения квалификации прошли сотрудники учреждений социального обслуживания, получено дополнительное профессиональное образование

в целях повышения качества предоставления социальных услуг

116 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

117 Участник регионального

проекта

Щербакова И.В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА"

Касьянова Е.Н. 10

118 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

119 Участник регионального

проекта

Еремин А.В. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

120 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Директор ГБУ "Центр

социального обслуживания

населения Сахалинской

области"

Касьянова Е.Н. 10

121 Участник регионального

проекта

Полькина Е.Г. Директор ГБУ "Макаровский

дом-интернат для престарелых

и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10



51

122 Участник регионального

проекта

Степанова О.Н. Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ

Й ИНТЕРНАТ"

Касьянова Е.Н. 10

123 Участник регионального

проекта

Соловьёв В.А. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский

психоневрологический

интернат"

Касьянова Е.Н. 10

124 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

125 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30

126 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

127 Участник регионального

проекта

Курбатова Э.С. Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА"

Касьянова Е.Н. 10

В 2021 году 16% лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного

ухода

128 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

129 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

130 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30

131 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30
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132 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

133 Участник регионального

проекта

Рыбачук Ю.В. Кобец Е.В. 0

134 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Касьянова Е.Н. 10

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, проведены

капитальные ремонты

135 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

136 Участник регионального

проекта

Полькина Е.Г. Директор ГБУ "Макаровский

дом-интернат для престарелых

и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

137 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Директор ГБУ "Центр

социального обслуживания

населения Сахалинской

области"

Касьянова Е.Н. 10

138 Участник регионального

проекта

Еремин А.В. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

139 Участник регионального

проекта

Шулепко Е.И. Ведущий аналитик Ким А.Ч. 10

140 Участник регионального

проекта

Щербакова И.В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА"

Касьянова Е.Н. 10

141 Участник регионального

проекта

Степанова О.Н. Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ

Й ИНТЕРНАТ"

Касьянова Е.Н. 10
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142 Участник регионального

проекта

Соловьёв В.А. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский

психоневрологический

интернат"

Касьянова Е.Н. 10

143 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

144 Участник регионального

проекта

Курбатова Э.С. Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА"

Касьянова Е.Н. 10

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, реализованы

мероприятия, направленные на обеспечения комплексной безопасности

145 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

146 Участник регионального

проекта

Соловьёв В.А. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский

психоневрологический

интернат"

Касьянова Е.Н. 10

147 Участник регионального

проекта

До Т.Г. Референт Ким А.Ч. 10

148 Участник регионального

проекта

Степанова О.Н. Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ

Й ИНТЕРНАТ"

Касьянова Е.Н. 10

149 Участник регионального

проекта

Полькина Е.Г. Директор ГБУ "Макаровский

дом-интернат для престарелых

и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10
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150 Участник регионального

проекта

Гурьянова В.П. Директор ГБУ "Ногликский

специальный дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

151 Участник регионального

проекта

Слесарев А.А. Директор ГБУ "Кировский

психоневрологический

интернат"

Касьянова Е.Н. 10

152 Участник регионального

проекта

Баркина Л.Н. Директор ГБУ

"Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

153 Участник регионального

проекта

Еремин А.В. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

154 Участник регионального

проекта

Курбатова Э.С. Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА"

Касьянова Е.Н. 10

155 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Директор ГБУ "Центр

социального обслуживания

населения Сахалинской

области"

Касьянова Е.Н. 10

156 Участник регионального

проекта

Щербакова И.В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА"

Касьянова Е.Н. 10

157 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25
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158 Участник регионального

проекта

Кербер У.А. Директор ГБУ "Шахтерский

дом-интернат для престарелах

граждан и инвалидов

Сахалинской области"

Касьянова Е.Н. 10

159 Участник регионального

проекта

Михеенко Л.М. Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ

Й ИНТЕРНАТ"

Касьянова Е.Н. 10

В учреждениях социального обслуживания Сахалинской области, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, реализованы

мероприятия, направленные на приобретение оборудования

160 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

161 Участник регионального

проекта

Курбатова Э.С. Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ "ДОБРОТА"

Касьянова Е.Н. 10

162 Участник регионального

проекта

Ситдикова С.Н. Директор ГБУ "Сахалинский

областной реабилитационный

центр для инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

163 Участник регионального

проекта

Баркина Л.Н. Директор ГБУ

"Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

164 Участник регионального

проекта

Щербакова И.В. Директор ОГАУ "ЦЕНТР

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ "ЧАЙКА"

Касьянова Е.Н. 10

165 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.Л. Советник Кобец Е.В. 30
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166 Участник регионального

проекта

Слесарев А.А. Директор ГБУ "Кировский

психоневрологический

интернат"

Касьянова Е.Н. 10

167 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

168 Участник регионального

проекта

Гурьянова В.П. Директор ГБУ "Ногликский

специальный дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

169 Участник регионального

проекта

Соловьёв В.А. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский

психоневрологический

интернат"

Касьянова Е.Н. 10

170 Участник регионального

проекта

Степанова О.Н. Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ

Й ИНТЕРНАТ"

Касьянова Е.Н. 10

171 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Директор ГБУ "Центр

социального обслуживания

населения Сахалинской

области"

Касьянова Е.Н. 10

172 Участник регионального

проекта

Еремин А.В. Директор ГБУ "Южно-

Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

Касьянова Е.Н. 10

173 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

174 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30
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175 Участник регионального

проекта

Михеенко Л.М. Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИ

Й ИНТЕРНАТ"

Касьянова Е.Н. 10

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1%

176 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

177 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

178 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

179 Участник регионального

проекта

Кулешова Н.А. Кобец Е.В. 10

180 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

Подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам

организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

181 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

182 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

183 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

184 Участник регионального

проекта

Рыбачук Ю.В. Кобец Е.В. 0
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В Сахалинской области поданы заявки на софинансирование за счет средств федерального бюджета строительства объектов капитального строительства

стационарных организаций социального обслуживания в целях обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания

185 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

186 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

187 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

188 Участник регионального

проекта

Ким А.Ч. Начальник отдела Земцова М.А. 25

В 2024 году в Сахалинской области прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального

обслуживания Сахалинской области, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, и «переходящих» объектов капитального строительства

составил 100,0%. Введено в эксплуатацию 5 объектов капитального строительства. Емкость учреждений социального обслуживания увеличена на 225

мест.

189 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

190 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

191 Участник регионального

проекта

Земцова М.А. Касьянова Е.Н. 0

192 Участник регионального

проекта

Скоморохова Н.И. Начальник отдела Стаценко Т.Г. 10

193 Участник регионального

проекта

Стаценко Т.Г. Первый заместитель министра

строительства Сахалинской

области

Олонцев С.П. 10

194 Участник регионального

проекта

Ким А.Ч. Начальник отдела Земцова М.А. 25
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195 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

В Сахалинской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию из

числа лиц предпенсионного возраста:

196 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабич Т.Г. Руководитель агентства Наумов С.В. 10

197 Участник регионального

проекта

Комиссарова О.А. Ведущий консультант Петрова В.Д. 30

198 Участник регионального

проекта

Ковалева Н.А. Заместитель руководителя

агентства

Бабич Т.Г. 25

199 Участник регионального

проекта

Петрова В.Д. Начальник управления Ковалева Н.А. 40

200 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

В Сахалинской области прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование:

201 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабич Т.Г. Руководитель агентства Наумов С.В. 10

202 Участник регионального

проекта

Комиссарова О.А. Ведущий консультант Петрова В.Д. 30

203 Участник регионального

проекта

Петрова В.Д. Начальник управления Ковалева Н.А. 40

204 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

205 Участник регионального

проекта

Ковалева Н.А. Заместитель руководителя

агентства

Бабич Т.Г. 25
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В Сахалинской области союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)"

реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в

целях оценки достижения показателей результативности.

206 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мурашова Н.А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С.В. 10

207 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

208 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 10

209 Участник регионального

проекта

Мурашова Н.А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С.В. 10

210 Участник регионального

проекта

Решетова Ю.В. Начальник отдела Киктева А.Н. 10

Реализация проекта "Сахалинское долголетие" на территории Сахалинской области

211 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касьянова Е.Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С.В. 30

212 Участник регионального

проекта

Ташматова М.В. заместитель министра Касьянова Е.Н. 30

213 Участник регионального

проекта

Донченко Е.Ф. Референт Кормщикова Я.В. 25

214 Участник регионального

проекта

Чин О.. Советник отдела учреждений

социального обслуживания

Касьянова Е.Н. 10

215 Участник регионального

проекта

Орлова О.С. Директор ГБУ "Центр

социального обслуживания

населения Сахалинской

области"

Касьянова Е.Н. 10
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216 Участник регионального

проекта

Кобец Е.В. Начальник отдела Земцова М.А. 30

217 Участник регионального

проекта

Рыбачук Ю.В. Референт Кобец Е.В. 30
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6. Дополнительная информация

            Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Необходимо

формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества,

а также преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения.

Для этого в Сахалинской области будут приняты или актуализированы региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, охват граждан старшего поколения профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию, которой к 2024 году предполагается объять более 100 тысяч лиц старше трудоспособного возраста. Также планируется развивать

преемственность служб и формирование диспансерного наблюдения.

В Сахалинской области к 2021 году будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.

К концу 2024 года на территории региона планируется построить 7 стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, в том числе новый корпус на 225 мест для ГБУ «Кировский

психоневрологический интернат», что позволит не допустить возникновение очередности на получение социальных услуг в стационарных учреждениях

социального обслуживания Сахалинской области.

Сформированная гериатрическая служба обеспечит оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста

при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной

активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам

пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению

наиболее распространенных возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, а также пациентов пожилого и старческого возраста.

Разработан и апробирован комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого

возраста, профилактику падений и переломов.

Увеличение доли негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, от общего

количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности в Сахалинской области расширит охват граждан пожилого возраста и

инвалидов альтернативными формами ухода.

В результате реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного

возраста, начиная с 2019 года к концу 2024 года, всего будет обучено не менее 1,152 тыс. человек.

          Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности
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граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни, а также

обеспечить граждан предпенсионного возраста конкурентоспособностью на рынке труда Сахалинской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Сахалинская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В целях систематизации мер, направленных на

повышение качества жизни граждан старшего

поколения, проведен анализ эффективности

действующих региональных программ

Сахалинской области, направленных на

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни0

1

Осуществлен сбор и

анализ информации о

реализации мероприятий

действующих

региональных программ

Сахалинской области,

направленных на

укрепление здоровья,

увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

Аналитическая

информация направлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации.

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 01.03.2019

КТ: Направлена информация в Минтруд

России о реализации действующих

региональных программах Сахалинской

области, включающих мероприятия,

направленные на увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни

1.1

Исходящее письмо

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в Минтруд России

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.03.2019

Сбор и анализ информации о действующих1.1.1

Исходящее письмо

РРП01.01.201 Михеева Ю. Л.,01.03.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных программах Сахалинской

области, включающих мероприятия,

направленные на увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в Минтруд России

9 Советник9

Разработана и принята межведомственная

региональная программа Сахалинской области,

включающая мероприятия по увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их

реализация0

2

 Министерством

социальной защиты

Сахалинской области

совместно с другими

заинтересованными

органами исполнительной

власти Сахалинской

области разработана

региональная программа,

направленная на

укрепление здоровья,

увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни граждан

старше трудоспособного

возраста, в соответствии с

рекомендациями

Минтруда России.

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 15.12.2019

КТ: Документ разработан2.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.10.2019

Разработка проекта межведомственной

региональной программы Сахалинской

области, направленной на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

2.1.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

продолжительности здоровой жизни граждан

старше трудоспособного возраста, в

соответствии с представленными

предложениями заинтересованных органов

исполнительной власти Сахалинской области и

рекомендациями Минтруда России

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

Постановление

Правительства

Сахалинской области

(проект)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.11.2019

Проект межведомственной региональной

программы Сахалинской области,

направленной на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старше трудоспособного возраста, направлен

на согласование в заинтересованные органы

исполнительной власти Сахалинской области

2.2.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.11.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

30.11.2019

КТ: Нормативными правовыми актами органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации утверждены региональные

программы, содержащие систематизированные

разделе, направленные на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

2.3

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2019

Утверждение проекта межведомственной

региональной программы Сахалинской

области, направленной на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан

старше трудоспособного возраста

2.3.1

 

РНП15.04.2019 Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.4

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

15.12.2019

Опубликование постановления Правительства

Сахалинской области в газете «Губернские

ведомости», на официальном сайте

Губернатора и Правительства Сахалинской

области, на «Официальном интернет-портале

правовой информации»

2.4.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП11.12.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

15.12.2019

В Сахалинской области не менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: 0

3

 Медицинскими

организациями,

подведомственными

министерству

здравоохранения

Сахалинской области,

нарастающим итогом к

2024 году охвачено не

менее 70% лиц старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию.

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалинской

области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

15.12.2019

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации в 2019 году не менее 28,2%

3.1.1

Отчет министерства

здравоохранения

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

15.12.2019



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лиц старше трудоспособного возраста

Сахалинской области

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.2

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2019

Представлен промежуточный отчет о

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

3.2.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.3

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

15.12.2019

Представлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

3.3.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Дырда Н. М.,

Референт

15.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Утверждение плана-графика проведения

профилактических медицинских осмотров

взрослого населения Сахалинской области в

2019 году

3.4.1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)3.5

Распоряжение

Ющук В. Н., ПК

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

министерства социальной

защиты Сахалинской

области

Министр

здравоохранения

Сахалинской области

0

Утверждение плана-графика проведения

профилактических медицинских осмотров

взрослого населения Сахалинской области в

2020 году

3.5.1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалинской

области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.01.2020

Представлен в Минздрав России итоговый

отчет о проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста в предыдущем году

3.6.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.7

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.08.2020

Представлен в Минздрав России

промежуточный отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в текущем году

3.7.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

3.8

Отчет министерства

здравоохранения

Ющук В. Н., Министр ПК

-

15.12.2020



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(в части результата федерального проекта)

Сахалинской области

здравоохранения

Сахалинской области

Представлен в Минздрав России

предварительный отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в текущем году

3.8.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.09.2020 Дырда Н. М.,

Референт

15.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

15.12.2021

Утверждение плана-графика проведения

профилактических медицинских осмотров

взрослого населения Сахалинской области в

2021 году

3.9.1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалинской

области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

15.12.2021

Осуществление профилактических осмотров и

диспансеризации в 2021 году не менее 39,2%

лиц старше трудоспособного возраста

3.10.

1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

15.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.11

Отчет министерства

здравоохранения в

Минздрав России

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2021

Представлен промежуточный отчет о3.11.

Отчет министерства

РРП01.01.202 Дырда Н. М.,15.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведении профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

1

здравоохранения

Сахалинской области

1 Референт1

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.12

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

15.12.2021

Представлен итоговый отчет о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста

3.12.

1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.09.2021 Дырда Н. М.,

Референт

15.12.2021

Не менее 90% лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к концу 2024 году:0

4

 Медицинскими

организациями,

подведомственными

министерству

здравоохранения

Сахалинской области,

обеспечен охват

диспансерным

наблюдение не менее 90%

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния.

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2019

Направлено письмо в учреждения

здравоохранения Сахалинской области о

4.1.1

Приказ

РФП01.01.2019 Ющук В. Н., Министр01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

внесении изменения в Порядок проведения

диспансерного наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от 21.12.2012 №

1344н

здравоохранения

Сахалинской области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2019

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

4.2.1

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.3

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2019

Представлен промежуточный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав Росси об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

4.3.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

ПК

-

01.12.2019



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Представлен предварительный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав России об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

4.4.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.5

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалинской

области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.01.2020

Представлен в Минздрав России итоговый

отчет о проведении в предыдущем году

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

4.5.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2020

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

4.6

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.08.2020

Представлен промежуточный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав Росси об осуществлении

4.6.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалиснкой

области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Осуществляется диспансерное наблюдение лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

4.7.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

КТ: Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты органов

исполнительной власти об осуществлении

диспансерное наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

4.8

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2021

Представлен промежуточный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав Росси об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния

4.8.1

Справка

РНП01.01.2019 Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

01.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.9

Исходящее письмо

министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Миздрав России

Представлен предварительный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав России о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше трудоспособного

возраста в текущем году

4.9.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области в

Минздрав России

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

В Сахалинской области открыты 15

геронтологических коек в 4 медицинских

организациях, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 1,33 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста0

5

Специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях

предоставляется в 4

медицинских

организациях на 15

койках. В2019 году

открыты 10 коек на

базеГБУЗ «Южно-

Сахалинская городская

больница им. Ф.С.

Анкудинова», ГБУЗ

«Корсаковская

центральная районная

больница», ГБУЗ

«Холмская центральная

районная больница»,

в2021 году - 5 коек на базе

ГБУЗ «Сахалинская

областная клиническая

больница».В целях

обеспечения медицинских

организаций

квалифицированными

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кадрами осуществлена

подготовка специалистов

по дополнительным

профессиональным

программам по вопросам

гериатрии.

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.1

Соглашение

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

ПК

-

01.02.2019

Заключено соглашение о реализации

регионального проекта "Разработка и

реализация программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Сахалинская область)",

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта

5.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

01.02.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.2

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2019

Представлен промежуточный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав России о созданных

геронтологичеких отделениях, в которых

помощь к концу 2019 года получили не менее

0,05 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.2.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.02.2019 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.3

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2019

Представлен итоговый отчет министерства

здравоохранения Сахалинской области в

Минздрав России о созданных

геронтологичеких отделениях, в которых

помощь к концу 2019 года получили не менее

0,05 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.3.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2019

Помощь к концу 2019 года получили не менее

0,05 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.4.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.5

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представлен промежуточный отчет

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав России о созданных

геронтологичеких отделениях, в которых

помощь к концу 2020года получили не менее

0,15 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.5.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.6

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2020

Представлен итоговый отчет министерства

здравоохранения Сахалинской области в

Минздрав России о созданных

геронтологичеких отделениях, в которых

помощь к концу 2020 года получили не менее

0,15 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.6.1

Отчет отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2020

Помощь к концу 2020 года получили не менее

0,15 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.7.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.8

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

31.08.2021

Представлен промежуточный отчет5.8.1

Отчет министерства

РРП01.01.202 Дырда Н. М.,31.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министерства здравоохранения Сахалинской

области в Минздрав России о созданных

геронтологичеких отделениях, в которых

помощь к концу 2021 года получили не менее

0,20 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

здравоохранения

Сахалинской области

1 Референт1

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.9

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Представлен итоговый отчет министерства

здравоохранения Сахалинской области в

Минздрав России о созданных

геронтологичеких отделениях, в которых

помощь к концу 2021 года получили не менее

0,20 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.9.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.10

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Помощь к концу 2021 года получили не менее

0,2 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста

5.10.

1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

В Сахалинской области сформирована

гериатрическая служба0

6

К 2022 году в

Сахалинской области

сформирована

гериатрическая служба,

обеспечивающая оказание

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

старческого возраста при

наличии старческой

астении с целью

сохранения или

восстановления их

способности к

самообслуживанию,

физической и

функциональной

активности,

независимости от

посторонней помощи в

повседневной жизни.В

целях

предоставленияпервичной

специализированной

медико-санитарной

помощи по профилю

«гериатрия» в

амбулаторных условиях

открыты 5 гериатрических

кабинетов:в 2019 г. -ГБУЗ

«Консультативно-

диагностический центр

города

Южно-Сахалинска», ГБУЗ

«Корсаковская

центральная районная

больница», ГБУЗ

«Холмская центральная

районная больница»;в

2020 г. -ГБУЗ «Городская

поликлиника №

2г.Южно-Сахалинска»;в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2021 г. - ГБУЗ

«Сахалинская областная

клиническая

больница».Специализиров

анная медицинская

помощь по профилю

«гериатрия» в

стационарных условиях

предоставляется в 4

медицинских

организациях на 15

койках: в2019 г. - 10 коек

на базеГБУЗ «Южно-

Сахалинская городская

больница им. Ф.С.

Анкудинова», ГБУЗ

«Корсаковская

центральная районная

больница», ГБУЗ

«Холмская центральная

районная больница»;

в2020 г. - 5 коек на базе

ГБУЗ «Сахалинская

областная клиническая

больница».Для

обеспечения медицинских

организаций

квалифицированными

кадрами осуществлена

подготовка специалистов

по дополнительным

профессиональным

программам по вопросам

гериатрии.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.1

Прочий тип документа

(информация

руководителей

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.10.2019

Проведен анализ кадровой ситуации в

медицинских организациях по профилю

«гериатрия»

6.1.1

Прочий тип документа

(информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.02.2019

Определена потребность в медицинских

специалистах по профилю «гериатрия»

6.1.2

Прочий тип документа

(информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

РРП01.02.2019 Дырда Н. М.,

Референт

10.02.2019

Сформирована заявка для включения в план

обучения по профилю «гериатрия»

6.1.3

Прочий тип документа

(информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

25.02.2019

Осуществлена профессиональная

переподготовка врачей по специальности

6.1.4

Прочий тип документа

(информация

РРП01.03.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Гериатрия"

руководителей

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.2

Прочий тип документа

(лицензии,

соответствующие видам

деятельности)

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2019

Анализ ситуации по обеспечению выполнения

лицензионных требований на осуществление

медицинской деятельности по профилю

«гериатрия»

6.2.1

Прочий тип документа

(информация

руководителей

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.02.2019

Выполнены лицензионные требования,

предъявляемые к соискателю лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия

6.2.2

Прочий тип документа

(лицензии,

соответствующие видам

деятельности)

РРП01.02.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Тен Т., Директор

департамента

организации

медицинской помощи

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2019



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Открыты гериатрические кабинеты на базе

ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр

города Южно-Сахалинска», ГБУЗ

«Корсаковская центральная районная

больница», ГБУЗ «Холмская центральная

районная больница» и 10 коек на базе ГБУЗ

«Южно-Сахалинская городская больница им.

Ф.С. Анкудинова», ГБУЗ «Корсаковская

центральная районная больница», ГБУЗ

«Холмская центральная районная больница»

6.3.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.03.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.4

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.10.2020

Проведен анализ кадровой ситуации в

медицинских организациях по профилю

«гериатрия»

6.4.1

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2020

Определена потребность в медицинских

специалистах по профилю «гериатрия»

6.4.2

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.02.2020 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2020

Сформирована заявка для включения в план

обучения по профилю «гериатрия»

6.4.3

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

РРП01.02.2020 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области

Осуществлена профессиональная

переподготовка врачей по специальности

«Гериатрия»

6.4.4

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.03.2020 Дырда Н. М.,

Референт

01.10.2020

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.5

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2020

Анализ ситуации по обеспечению выполнения

лицензионных требований на осуществление

медицинской деятельности по профилю

«гериатрия»

6.5.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2020

Выполнены лицензионные требования,

предъявляемые к соискателю лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия

6.5.2

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.02.2020 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2020

Открыты гериатрический кабинет на базе ГБУЗ

«Городская поликлиника № 2 г.

Южно-Сахалинска»

и 5 коек на базе ГБУЗ «Сахалинская областная

клиническая больница»

6.6.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.03.2020 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности6.7

Прочий тип документа

Семенова Н. М., ПК

-

01.10.202



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

(информация

руководителей

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

Директор

департамента

1

Проведен анализ кадровой ситуации в

медицинских организациях по профилю

«гериатрия»

6.7.1

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2021

Определена потребность в медицинских

специалистах по профилю «гериатрия»

6.7.2

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.02.2021 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2021

Сформирована заявка для включения в план

обучения по профилю «гериатрия»

6.7.3

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.02.2021 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2021

Осуществлена профессиональная

переподготовка врачей по специальности

«Гериатрия»

6.7.4

Прочий тип документа

(информация

руководителей

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области)

РРП01.03.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.10.2021

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.8

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

здравоохранения

Сахалинской области

Анализ ситуации по обеспечению выполнения

лицензионных требований на осуществление

медицинской деятельности по профилю

«гериатрия»

6.8.1

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2021

Выполнены лицензионные требования,

предъявляемые к соискателю лицензии на

осуществление медицинской деятельности по

профилю «гериатрия

6.8.2

 Информация

руководителей

государственных

учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.02.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Открыт гериатрический кабинет на базе ГБУЗ

«Сахалинская областная клиническая

больница»

6.9.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.03.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

В целях осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности

Сахалинской области, в медицинские

организации приобретен автотранспорт0

7

В Сахалинской области

приобретен

автотранспорта

российского

производства, в целях

осуществления доставки

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности Сахалинской

области, в медицинские

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации, в том числе

для проведения

дополнительныхскрининг

ов на выявление

отдельных социально

значимых

неинфекционных

заболеваний

КТ: Направлен пакет документов в Минтруд

России на финансовое обеспечение расходов

бюджета Сахалинской области, источником

финансового обеспечения которых является

иной межбюджетный трансферт

7.1

Исходящее письмо

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в Минтруд России

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.02.2019

Определение уполномоченного органа на

осуществление взаимодействия с

Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации в части предоставления

в 2019 году иного межбюджетного трансферта

из федерального бюджета бюджету

Сахалинской области на приобретение

автотранспорта в целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации

7.1.1

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

31.01.2019

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области «Социальная

поддержка граждан Сахалинской области»,

утвержденную Постановлением Правительства

Сахалинской области от 31.05.2013 № 297, в

части включения мероприятий, направленных

на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

7.1.2

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.2

Отчет в Минтруд России

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.12.2019

Направление ежемесячного отчета о ходе

реализации Правил предоставления иных

межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

приобретение автотранспорта в целях доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации на 2019

год

7.2.1

Отчет в Минтруд России

РРП01.04.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

01.12.2019

Направление ежеквартального отчета об

осуществлении расходов бюджета Сахалинской

области, источником

финансового обеспечения которых является

иной межбюджетный трансферт из

федерального бюджета бюджету Сахалинской

области на приобретение автотранспорта в

целях осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации

7.2.2

Отчет в Минтруд России

РРП01.04.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

01.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.3

Исходящее письмо

Правительства

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

20.10.2019

Внесение изменений в распоряжение

Правительства Сахалинской области от

30.01.2019 № 21-р "Об определении

7.3.1

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

20.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

уполномоченного органа на осуществление

взаимодействия с Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации в

части предоставления в 2019 году иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Сахалинской области на

приобретение автотранспорта в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации" в связи с

увеличением объема иного межбюджетного

трансферта на указанные цели (распоряжение

Правительства Российской Федерации от

20.08.2019 № 1908-р)

Внесение изменений в распоряжение

Правительства Сахалинской области от

08.02.2019 № 46-р "Об утверждении перечня

мероприятий, направленных на обеспечение

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации" в связи с увеличением объема

иного межбюджетного трансферта на

указанные цели (распоряжение Правительства

Российской Федерации от 20.08.2019 №

1908-р)

7.3.2

Распоряжение

Правитиельства

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

20.10.2019

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области "Социальная

поддержка населения Сахалинской области" в

связи с увеличением объема иного

межбюджетного трансферта на указанные цели

(распоряжение Правительства Российской

Федерации от 20.08.2019 № 1908-р)

7.3.3

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.09.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

20.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок7.4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.03.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

7.4.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.03.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.03.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта для

перевозки лиц старше трудоспособного

возраста, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации

7.4.2

Прочий тип документа

(разработано техническое

задание)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.01.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта в целях приобретения 2-х единиц

автотранспорта для перевозки лиц старше

трудоспособного возраста, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации

7.4.3

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.5

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

15.06.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(приобретение 2-х единиц автотранспорта для

перевозки лиц старше трудоспособного

возраста, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации)

7.5.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.04.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.04.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) (приобретение

2-х единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

7.5.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.05.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.05.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.6

Соглашение о

предоставлении субсидии

на иные цели

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

15.09.2019

Обеспечено заключение соглашения с ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" о предоставлении

субсидии на иные цели

7.6.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

на иные цели

РРП01.09.2019 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

15.09.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок7.7

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК30.09.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

7.7.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП16.09.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.09.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта для

перевозки лиц старше трудоспособного

возраста, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации

7.7.2

Прочий тип документа

(разработано техническое

задание)

РРП16.09.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.09.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта в целях приобретения 2-х единиц

автотранспорта для перевозки лиц старше

трудоспособного возраста, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации

7.7.3

Прочий тип документа

РРП16.09.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.8

Акт приема-передачи

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.10.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

7.8.1

Акт према-передачи

РНП01.07.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.10.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.9

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

15.11.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(приобретение 2-х единиц автотранспорта для

перевозки лиц старше трудоспособного

возраста, проживающих в сельской местности,

в медицинские организации)

7.9.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.10.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.10.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) (приобретение

2-х единиц автотранспорта для перевозки лиц

7.9.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.11.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

15.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

обслуживания

населения

Сахалинской области"

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.10

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

01.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты поставленных единиц

автотранспорта

7.10.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.11.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.11

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

01.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты поставленных единиц

автотранспорта

7.11.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.11.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области"

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.12

Акт приема-передачи

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

01.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

7.12.

1

Акт према-передачи

РРП16.11.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

01.12.2019

В Сахалинской области проведена

информационно-коммуникационная кампания,

направленная на информирование населения о

реализации программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего

поколения0

8

 В период с 2019 по 2024

гг.население Сахалинской

области

проинформировано о

мероприятиях,

реализуемых в рамках

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения в

Сахалинской области. В

периодических печатных

изданиях, а также

интернет-

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

изданияхСахалинской

области реализованы

проекты, направленные на

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения.

КТ: Утвержден план мероприятий по

проведению

информационно-коммуникационной кампании,

направленной на информирование населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения, в 2019

году

8.1

Прочий тип документа

(план мероприятий)

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.07.2019

Разработка плана мероприятий по проведению

информационно-коммуникационной кампании,

направленной на информирование населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения, в 2019

году

8.1.1

Прочий тип документа

(план мероприятий)

РРП01.01.2019 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

31.07.2019

КТ: Закупка включена в план закупок8.2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.09.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (услуги по

производству и размещению аудиоматериалов

8.2.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.04.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на территории Сахалинской области)

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству и размещению

аудиоматериалов на территории Сахалинской

области

8.2.2

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.01.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению аудиоматериалов

на территории Сахалинской области

8.2.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.4

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.03.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.5

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

8.2.6

Прочий тип документа

(опубликован план

РРП01.04.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области)

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.7

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.05.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.06.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.8

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.06.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области)

8.2.9

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.07.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.1

0

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.1

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области)

8.2.1

2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.08.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.1

3

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.2.1

4

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области)

8.2.1

5

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.08.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству аудиоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 50% муниципальных

образований Сахалинской области

8.2.1

6

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству аудиоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 50% муниципальных

8.2.1

7

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019



102

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образований Сахалинской области

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по производству аудиоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 50% муниципальных

образований Сахалинской области)

8.2.1

8

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.08.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов

8.2.1

9

Прочий тип документа

(разработано техническое

задание)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов

8.2.2

0

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов)

8.2.2

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.08.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по производству видеоматериалов и

размещение в ежедневной новостной

телепрограмме, распространяемой на

8.2.2

2

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

территории муниципального образования

городской округ «Город Южно-Сахалинск»

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству видеоматериалов и размещение в

ежедневной новостной телепрограмме,

распространяемой на территории

муниципального образования городской округ

«Город Южно-Сахалинск»

8.2.2

3

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.07.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по производству видеоматериалов и

размещение в ежедневной новостной

телепрограмме, распространяемой на

территории муниципального образования

городской округ «Город Южно-Сахалинск»)

8.2.2

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.08.2019

Составление описания объекта закупки,

разработка технического задания для оказания

услуг по размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов

8.2.2

5

Прочий тип документа

(техническое задание

разработано)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов

8.2.2

6

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (оказание

услуг по размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов территории

Сахалинской области)

8.2.2

7

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.3

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.11.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству и размещению

аудиоматериалов

8.3.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.05.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.05.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для оказания

услуг по производству и размещению

аудиоматериалов

8.3.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.06.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству и размещению

цикла видеоматериалов в телевизионном эфире

с общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.3

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.05.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.05.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

8.3.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству и размещению

цикла видеоматериалов в телевизионном эфире

с общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.5

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.08.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.08.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.6

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.09.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству и размещению

цикла видеоматериалов в телевизионном эфире

с общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.7

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

8.3.8

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству и размещению

цикла видеоматериалов в телевизионном эфире

с общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.9

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству и размещению цикла

видеоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.1

0

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.10.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству

аудиоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 50%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.3.1

1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству аудиоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

8.3.1

2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

вещания не менее 50% муниципальных

образований Сахалинской области

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов

8.3.1

3

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов

8.3.1

4

Прочий тип документа

заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.10.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по производству

видеоматериалов и размещение в ежедневной

новостной телепрограмме, распространяемой

на территории муниципального образования

городской округ «Город Южно-Сахалинск»

8.3.1

5

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.09.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.09.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

производству видеоматериалов и размещение

в ежедневной новостной телепрограмме,

распространяемой на территории

муниципального образования городской округ

«Город Южно-Сахалинск»

8.3.1

6

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.10.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

оказания услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов

8.3.1

7

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для оказания услуг по

размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов

8.3.1

8

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.11.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

20.11.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.4

Акт об оказании услуг

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (производство и

размещение аудиоматериалов)

8.4.1

Акт об оказании услуг

РРП01.07.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по производству

и размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области

8.4.2

Акт об оказании услуг

РРП01.07.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по производству

и размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области

8.4.3

Акт об оказании услуг

РРП01.10.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по производству

и размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области

8.4.4

Акт об оказании услуг

РРП01.11.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

30.11.2019

Оказание исполнителем услуг по производству

и размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области

8.4.5

Акт об оказании услуг

РРП01.11.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019



109

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по производству

аудиоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 50%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.4.6

Акт об оказании услуг

РРП01.11.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по размещению

в эфире регионального радиовещания

аудиоматериалов

8.4.7

Акт об оказании услуг

РРП01.11.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по производству

видеоматериалов и размещение в ежедневной

новостной телепрограмме, распространяемой

на территории муниципального образования

городской округ «Город Южно-Сахалинск»

8.4.8

Акт об оказании услуг

РРП01.11.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по размещению

в эфире регионального радиовещания

аудиоматериалов на территории Сахалинской

области

8.4.9

Акт об оказании услуг

РРП01.12.2019 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству и

размещению аудиоматериалов)

8.5.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству и

размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

8.5.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству и

размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

8.5.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству и

размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

8.5.4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству и

размещению цикла видеоматериалов в

телевизионном эфире с общим охватом

вещания не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

8.5.5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству

аудиоматериалов в телевизионном эфире с

общим охватом вещания не менее 50%

муниципальных образований Сахалинской

области)

8.5.6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов)

8.5.7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству

видеоматериалов и размещение в ежедневной

новостной телепрограмме, распространяемой

на территории муниципального образования

городской округ «Город Южно-Сахалинск»)

8.5.8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов

на территории Сахалинской области)

8.5.9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

15.12.2019

Размещение социальной рекламы о поддержке

граждан старшего поколения в рамках

регионального проекта "Разработка и

реализация системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения

(Сахалинская область), входящего в портфель

проектов по направлению "Демография"

8.6.1

Прочий тип документа

(социальная реклама,

ТВ-сюжеты)

РРП01.07.2019 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

15.12.2019

Освещение в периодических печатных

изданиях Сахалинской области вопросов о

поддержке граждан старшего поколения, в том

числе в информационно-коммуникационной

8.6.2

Прочий тип документа

(информация

министерства социальной

защиты Сахалинской

РРП01.07.2019 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

15.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сети "Интернет"

области)

КТ: Утвержден план мероприятий по

проведению

информационно-коммуникационной кампании,

направленной на информирование населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения, в 2020

году

8.7

Прочий тип документа

План мероприятий

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.01.2020

Разработка плана мероприятий по проведению

информационно-коммуникационной кампании,

направленной на информирование населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения, в 2020

году

8.7.1

Прочий тип документа

Проект плана

мероприятий

РРП01.01.2020 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

31.01.2020

КТ: Закупка включена в план закупок8.8

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

29.02.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (услуги по

производству видеоматериалов о социальной

поддержке старшего поколения Сахалинской

области и размещению их в ежедневной

новостной телевизионной программе,

транслируемой в телевизионном эфире с

общим охватом вещанием не менее 90%

8.8.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных образований Сахалинской

области)

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (услуги по

размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов о мерах

социальной поддержки старшего поколения

Сахалинской области)

8.8.2

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

29.02.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд (услуги по

производству видеоматериалов о социальной

поддержке старшего поколения Сахалинской

области и размещению их в ежедневной

новостной телевизионной программе,

транслируемой в телевизионном эфире с

общим охватом вещанием не менее 90%

муниципальных образований Сахалинской

области)

8.8.3

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

29.02.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.9

Прочий тип документа

(сведения о контракте в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

30.04.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(оказание услуг по производству

видеоматериалов о социальной поддержке

старшего поколения Сахалинской области и

8.9.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.03.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

размещению их в ежедневной новостной

телевизионной программе, транслируемой в

телевизионном эфире с общим охватом

вещанием не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

Заключение контракта (договора) с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

оказания услуг по производству

видеоматериалов о социальной поддержке

старшего поколения Сахалинской области и

размещению их в ежедневной новостной

телевизионной программе, транслируемой в

телевизионном эфире с общим охватом

вещанием не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области

8.9.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

20.04.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(оказание услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов

о мерах социальной поддержки старшего

поколения Сахалинской области)

8.9.3

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.03.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2020

Заключение контракта (договора) с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

оказания услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов

о мерах социальной поддержки старшего

поколения Сахалинской области

8.9.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

20.04.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(оказание услуг по производству

видеоматериалов о социальной поддержке

8.9.5

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.03.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

старшего поколения Сахалинской области и

размещению их в ежедневной новостной

телевизионной программе, транслируемой в

телевизионном эфире с общим охватом

вещанием не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

Заключение контракта (договора) с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

оказания услуг по производству

видеоматериалов о социальной поддержке

старшего поколения Сахалинской области и

размещению их в ежедневной новостной

телевизионной программе, транслируемой в

телевизионном эфире с общим охватом

вещанием не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области

8.9.6

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

20.04.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.10

Акт об оказании услуг

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

15.12.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (оказание услуг

по производству видеоматериалов о

социальной поддержке старшего поколения

Сахалинской области и размещению их в

ежедневной новостной телевизионной

программе, транслируемой в телевизионном

эфире с общим охватом вещанием не менее

90% муниципальных образований Сахалинской

области)

8.10.

1

Акт об оказании услуг

РРП01.05.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (оказание услуг

8.10.

2

Акт об оказании услуг

РРП01.05.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по размещению в эфире регионального

радиовещания аудиоматериалов о мерах

социальной поддержки старшего поколения

Сахалинской области)

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (оказание услуг

по производству видеоматериалов о

социальной поддержке старшего поколения

Сахалинской области и размещению их в

ежедневной новостной телевизионной

программе, транслируемой в телевизионном

эфире с общим охватом вещанием не менее

90% муниципальных образований Сахалинской

области)

8.10.

3

Акт об оказании услуг

РРП01.05.2020 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.11

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

15.12.2020

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству

видеоматериалов о социальной поддержке

старшего поколения Сахалинской области и

размещению их в ежедневной новостной

телевизионной программе, транслируемой в

телевизионном эфире с общим охватом

вещанием не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

8.11.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2020

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по размещению в эфире

регионального радиовещания аудиоматериалов

8.11.

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

о мерах социальной поддержки старшего

поколения Сахалинской области)

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

(оказание услуг по производству

видеоматериалов о социальной поддержке

старшего поколения Сахалинской области и

размещению их в ежедневной новостной

телевизионной программе, транслируемой в

телевизионном эфире с общим охватом

вещанием не менее 90% муниципальных

образований Сахалинской области)

8.11.

3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.12

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

15.12.2020

Размещение социальной рекламы в

телевизионной программе, транслируемой в

эфире с общим охватом вещания не менее в

90% муниципальных образований Сахалинской

области

8.12.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.05.2020 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

15.12.2020

Освещение в печатных изданиях Сахалинской

области, в том числе в

информационно-коммуникационной сети

"Интернет"

8.12.

2

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.05.2020 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

15.12.2020

КТ: Утвержден план мероприятий по

проведению

информационно-коммуникационной кампании,

направленной на информирование населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

8.13

Прочий тип документа

План мероприятий

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

жизни граждан старшего поколения, в 2021

году

Разработка плана мероприятий

информационно-разъяснительной работы по

вопросам информирования населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения в 2021

году

8.13.

1

Прочий тип документа

План мероприятий

РРП01.01.2021 Разуваева К. В.,

Начальник отдела

31.01.2021

КТ: Закупка включена в план закупок8.14

 Опубликован план

закупок на 2021 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.09.2021

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд

8.14.

1

 Опубликован план

закупок на 2021 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

РРП01.02.2021 Разуваева К. В.,

Начальник отдела

30.09.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.15

 Сведения о контракте в

Единой информационной

системе в сфере закупок

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.11.2021

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(оказание услуг по производству и

размещению в эфире регионального радио- и

телевещания материалов; оказание

типографских услуг и т.д.)

8.15.

1

 Сведения о контракте в

Единой информационной

системе в сфере закупок

РРП01.02.2021 Разуваева К. В.,

Начальник отдела

30.11.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.16

Акт об оказании услуг

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (оказание услуг

по производству и размещению в эфире

регионального радио- и телевещания

материалов; оказание типографских услуг и

т.д.)

8.16.

1

Акт об оказании услуг

РРП01.02.2021 Разуваева К. В.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.17

Прочий тип документа

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

15.12.2021

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)

8.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.18

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Разуваева К. В.,

Начальник отдела

ПК

-

15.12.2021

Размещение социальной рекламы о поддержке

граждан старшего поколения в телевизионной

программе, транслируемой в эфире с общим

охватом вещания не менее в 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.18.

1

 Социальная реклама, ТВ-

сюжеты

РРП01.02.2021 Разуваева К. В.,

Начальник отдела

15.12.2021

Освещение в периодических печатных

изданиях Сахалинской области вопросов о

поддержке граждан старшего поколения, в том

числе в информационно-коммуникационной

сети "Интернет"

8.18.

2

 Информационные

материалы

РРП01.02.2021 Разуваева К. В.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.19

Прочий тип документа

Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

ПК

-

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка плана мероприятий

информационно-разъяснительной работы по

вопросам информирования населения о

реализации в Сахалинской области программы

системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения в 2022

году

8.19.

1

Прочий тип документа

План мероприятий

РРП01.01.2022 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

31.01.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.20

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

ПК

-

15.12.2022

Размещение социальной рекламы о поддержке

граждан старшего поколения в телевизионной

программе, транслируемой в эфире с общим

охватом вещания не менее в 90%

муниципальных образований Сахалинской

области

8.20.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.05.2022 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

15.12.2022

Освещение в периодических печатных

изданиях Сахалинской области вопросов о

поддержке граждан старшего поколения, в том

числе в информационно-коммуникационной

сети "Интернет"

8.20.

2

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.05.2022 Наумова М. А.,

Консультант отдела

осуществления

закупок

15.12.2022

КТ: Закупка включена в план закупок8.21

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2022

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

Шматкова Л. А.,

Советник

ПК

-

28.02.2022

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

8.21.

1

Прочий тип документа

Опубликован план

РРП01.02.2022 Шматкова Л. А.,

Советник

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд

закупок на 2022 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.22

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шматкова Л. А.,

Советник

ПК

-

30.04.2022

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(оказание услуг по производству и

размещению в эфире регионального радио- и

телевещания материалов; оказание

типографских услуг и т.д.)

8.22.

1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.03.2022 Шматкова Л. А.,

Советник

31.03.2022

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для оказания

услуг

8.22.

2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2022 Шматкова Л. А.,

Советник

20.04.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.23

Акт приемки оказанных

услуг

Шматкова Л. А.,

Советник

ПК

-

15.12.2022

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (оказание услуг

по производству и размещению в эфире

регионального радио- и телевещания

материалов; оказание типографских услуг и

т.д.)

8.23.

1

Акт об оказании услуг

РРП01.05.2022 Шматкова Л. А.,

Советник

15.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.24

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

15.12.2022

Сформированы выплатные документы в целях8.24.

Прочий тип документа

РРП01.12.202 Гончарова Е. В.,15.12.202
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

своевременной оплаты товаров (работ, услуг)1

(платежное поручение)

2 Главный бухгалтер2

Не менее 95% лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции0

9

 В период 2019 – 2024 гг.

проведена вакцинация

против пневмококковой

инфекции не менее 95%

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

Сахалинской области.

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Разработка и утверждение распоряжения

министерства здравоохранения Сахалинской

области об организации в 2019 году

иммунизации против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

9.1.1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2019

Разработка и утверждение плана иммунизации

против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания Сахалинской

области, на 2019 год

9.1.2

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)9.2

Соглашение

Семенова Н. М., ПК

-

28.02.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Директор

департамента

9

Заключено соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Сахалинской области в

целях софинансирования расходных

обязательств Сахалинской области,

возникающих при проведении вакцинации

против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

9.2.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2019

Проведение иммунизации граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания Сахалинской области

9.3.1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.07.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок9.4

Прочий тип документа

Опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд

9.4.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.5

Прочий тип документа

(сведения о контракте в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК15.08.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

(приобретение вакцины против

пневмококковой инфекции)

9.5.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.01.2019 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) (приобретение

вакцины против вневмококковой инфекции)

9.5.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Дырда Н. М.,

Референт

31.07.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.6

Акт приема-передачи

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту

9.6.1

Акт приема-передачи

РРП01.07.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.7

Прочий тип документа

Товарная накладная

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

РРП

-

01.12.2019

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты

9.7.1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.07.2019 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.8

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.01.2020

Разработка и утверждение плана иммунизации

против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп

9.8.1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания Сахалинской

области, на 2020 год

САхалинской области

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.9

Соглашение

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

28.02.2020

Заключено соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Сахалинской области в

целях софинансирования расходных

обязательств Сахалинской области,

возникающих при проведении вакцинации

против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

9.9.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.10

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

01.12.2020

Проведение иммунизации граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания Сахалинской области

9.10.

1

Отчет министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.09.2020 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок9.11

Прочий тип документа

(опубликован план-грфик

на 2020 год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформулирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд

9.11.

1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.05.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.12

Акт приема-передачи

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

31.08.2020

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) (приобретение

вакцины против вневмококковой инфекции)

9.12.

1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2020 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (договору)

(поставка вакцины против пневмококковой

инфекции)

9.12.

2

Акт приема-передачи

товара

РРП01.07.2020 Дырда Н. М.,

Референт

31.08.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.13

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ющук В. Н., Министр

здравоохранения

Сахалинской области

ПК

-

30.09.2020

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты

9.13.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение0

РРП01.09.2020 Дырда Н. М.,

Референт

30.09.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.14

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

30.06.2021

Разработка и утверждение распоряжения

министерства здравоохранения Сахалинской

области об организации в 2021 году

9.14.

1

Распоряжение

министерства

здравоохранения

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

иммунизации против пневмококковой

инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

Сахалинской области

Разработка и утверждение плана иммунизации

против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания Сахалинской

области, на 2021 год

9.14.

2

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

30.06.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.15

Соглашение

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Сахалинской области в

целях софинансирования расходных

обязательств Сахалинской области,

возникающих при проведении вакцинации

против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

9.15.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

28.02.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.16

Отчет учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Проведение иммунизации граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания Сахалинской области

9.16.

1

Прочий тип документа

Информация учреждений

здравоохранения

Сахалинской области

РРП01.07.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок9.17

Прочий тип документа

Опубликован план

закупок на 2021 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

РРП

-

30.09.2021

Сформулирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд

9.17.

1

Прочий тип документа

Опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

РРП01.01.2020 Дырда Н. М.,

Референт

30.09.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.18

Прочий тип документа

Сведения о контракте в

Единой информационной

системе в сфере закупок

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) на

определение поставщика оказания услуг

9.18.

1

Прочий тип документа

Сведения о контракте в

Единой информационной

системе в сфере закупок

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.19

Акт приема-передачи

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

ПК

-

01.12.2021

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (договору)

9.19.

1

Акт приема-передачи

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.20

Прочий тип документа

Товарная накладная

Семенова Н. М.,

Директор

департамента

РРП

-

01.12.2021

Сформированы выплатные документы в целях

своевременной оплаты

9.20.

1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.01.2021 Дырда Н. М.,

Референт

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинская область с 2021 года участвует в

пилотном проекте по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, включающей

сбалансированное социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы, а также по

поддержке семейного ухода.0

10

 Сахалинская область

принимает участие в

пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

включающей

сбалансированное

социальное обслуживание

и медицинскую помощь

на дому, в

полустационарной и

стационарной форме с

привлечением

патронажной службы, а

также по поддержке

семейного

ухода.Министерством

социальной защиты

Сахалинской области

разработан и утвержден

план мероприятий

(«дорожная карта»),

предусматривающий

определение механизмов

совершенствования

порядка выявления

граждан, нуждающихся в

предоставлении услуг в

сфере социального

обслуживания и

медицинской помощи,

совершенствование

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

критериев оценки

обстоятельств,

ухудшающих условия

жизнедеятельности

граждан, определение

информационной

системы, на базе которой

будут осуществляться

интеграция и (или)

синхронизация

информационных систем,

содержащих сведения в

сфере социального

обслуживания,

социальной защиты и

охраны здоровья граждан,

оценку штатной

численности и

укомплектованности

государственных

организаций,

оказывающих услуги в

сфере социального

обслуживания и

медицинской помощи,

совершенствование

профессионального

образования и

профессионального

обучения, а также

дополнительного

профессионального

образования работников

организаций социального
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обслуживания и

медицинских

организаций,

совершенствование

определения объемов

финансового обеспечения

услуг в сфере социального

обслуживания и

медицинской помощи,

включая порядок

формирования тарифов на

соответствующие услуги,

поддержку

негосударственных

организаций социального

обслуживания.

КТ: Документ разработан10.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2019

Разработка проекта регионального плана

мероприятий («дорожной карты») Сахалинской

области, по созданию системы

долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы сиделок, а

также по поддержке семейного ухода

10.1.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП15.07.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

31.12.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

10.2

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование проекта регионального плана

мероприятий («дорожной карты») Сахалинской

области, по созданию системы

долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы сиделок, а

также по поддержке семейного ухода

10.2.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Михеева Ю. Л.,

Советник

30.04.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)10.3

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.05.2020

Утверждение плана мероприятий («дорожная

карта») Сахалинской области, по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, включающей

сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы сиделок, а

также по поддержке семейного ухода

10.3.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.04.2020 Кобец Е. В.,

Начальник отдела

31.05.2020

КТ: Документ опубликован10.4

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

30.06.2020

Опубликование постановления Правительства

Сахалинской области опубликовано в газете

«Губернские ведомости», на официальном

сайте Губернатора и Правительства

Сахалинской области, на «Официальном

10.4.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.05.2020 Михеева Ю. Л.,

Советник

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернет-портале правовой информации»

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.5

Исходящее письмо

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

01.03.2021

Подготовлена заявка в Минтруд России о

включении Сахалинской области в пилотный

проект по созданию системы долговременного

ухода

10.5.

1

 Подготовлен пакет

документов

РРП01.12.2020 Михеева Ю. Л.,

Советник

01.03.2021

В 2021 году 16% лиц старше трудоспособного

возраста, признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода0

11

В Сахалинской области не

менее 16% гражданам

пожилого возраста и

инвалидам предоставлено

сбалансированное

социальное обслуживание

и медицинская помощь на

дому, в полустационарной

и стационарной форме с

привлечением

патронажной службы и

сиделок, а также

поддержка семейного

ухода.Подана заявка на

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Сахалинской

области в соответствии с

Правилами

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

трансфертов в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при создании системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

15.04.2014 № 296.

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.1

Исходящее письмо

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в Минтруд России

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

20.01.2021

Обособление плана мероприятий, результаты

которого соответствуют результатам

федерального проекта, в виде отдельного

структурного элемента государственной

программы Сахалинской области «Социальная

поддержка населения Сахалинской области»,

утвержденной постановлением Правительства

Сахалинской области от 31.05.2013 № 279

11.1.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Михеева Ю. Л.,

Советник

31.12.2020

Определение министерства социальной защиты

Сахалинской области уполномоченным

органом на осуществление взаимодействия с

Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации в части предоставления

11.1.

2

Распоряжение

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Рыбачук Ю. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

иных межбюджетных трансфертов

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.2

Соглашение

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

20.11.2020

Заключено соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта бюджету

Сахалинской области

11.2.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Рыбачук Ю. В.,

Референт

20.11.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.3

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2020

В Сахалинской области применяется

стационарозамещающая технология «Приемная

семья для граждан пожилого возраста и

инвалидов»

11.3.

1

Отчет минстерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Ташматова М. В.,

заместитель министра

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.4

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2020

В Сахалинской области применяется

стационарозамещающая технология

«Установление опеки над недееспособными

совершеннолетними гражданами»

11.4.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Ташматова М. В.,

заместитель министра

31.12.2020

В Сахалинской области применяется

стационарозамещающая технология «Приемная

семья для граждан пожилого возраста и

инвалидов»0

12

 В Сахалинской области

созданы "приемные семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов":

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены договоры о

приемной семье с лицами,

осуществляющими уход за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами.

КТ: Принято решение о создании приемной

семьи для граждан пожилого возраста и

инвалидов Сахалинской области

12.1

Распоряжение

министерства социальной

защиты Сахалинской

области

Романец Т. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

инновационного

развития системы

социальной защиты

ПК

-

31.12.2019

ГКУ "Центр социальной поддержки

Сахалинской области" осуществлен прием

заявлений (пакета документов) о намерении

создать приемную семью для граждан

пожилого возраста , инвалидов

12.1.

1

 Представлен пакет

документов в

соответствии с Порядком

создания приемной семьи

для граждан пожилого

возраста и инвалидов в

Сахалинской области,

утвержденным

постановлением

Правительства

Сахалинской области от

23.10.2015 № 429

РРП01.01.2019 Захарова Я. А.,

Руководитель

учреждения

31.12.2019

Вопросы организации приемных семей

вынесены и рассмотрены комиссией по

определению нуждаемости гражданина в

социальном обслуживании, по рассмотрению

споров и конфликтных ситуаций, связанных с

социальным обслуживанием, и по вопросам

создания приемной семьи

12.1.

2

Протокол комиссии по

определению

нуждаемости гражданина

в социальном

обслуживании, по

рассмотрению споров и

конфликтных ситуаций,

РРП01.01.2019 Автухова В. С.,

Начальник отдела

развития мер

социальной

поддержки

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

связанных с социальным

обслуживанием, и по

вопросам создания

приемной семьи

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.2

Прочий тип документа

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

31.12.2019

Сформированы выплатные документы о

предоставлении социальной помощи в виде

ежемесячного социального пособия гражданам,

осуществляющим уход за лицами,

нуждающимися в постороннем уходе и

проживающими в приемной семье, в период

действия договора о приемной семье

12.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

31.12.2019

КТ: Заключены договоры с приемными

семьями, осуществляющими уход за

гражданами пожилого возраста и инвалидами

без помощи социальных служб

12.3

 Договоры с приемными

семьями для граждан

пожилого возраста и

инвалидов Сахалинской

области

Романец Т. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

инновационного

развития системы

социальной защиты

ПК

-

31.12.2019

Оформление договоров о приемных семьях,

заключаемых между министерством

социальной защиты Сахалинской области,

лицами, нуждающимися в постороннем уходе,

лицами, осуществляющими уход

12.3.

1

 Договоры с приемными

семьями для граждан

пожилого возраста и

инвалидов в Сахалинской

области

РРП01.01.2019 Автухова В. С.,

Начальник отдела

развития мер

социальной

поддержки

31.12.2019

В Сахалинской области внедрена

стационарозамещающая технология

«Установление опеки над недееспособными

совершеннолетними гражданами»0

13

 В целях стимулирования

родственного ухода

министерством

социальной защиты

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области

разработан проект Закона

Сахалинской области,

который позволит

внедрить технологию

«Установление опеки над

недееспособными

совершеннолетними

гражданами»,

способствующую

дальнейшему развитию и

поддержке семейного

ухода.С 2020 года на

территории региона

внедренатехнология

«Установление опеки над

недееспособными

совершеннолетними

гражданами»,

способствующая

дальнейшему развитию и

поддержке семейного

ухода.

КТ: Документ разработан13.1

 Закон Сахалинской

области (проект)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Разработка проекта Закона Сахалинской

области об опеке над дееспособными

совершеннолетними гражданами

13.1.

1

 Закон Сахалинской

области

РРП01.01.2019 Майбурова О. С.,

Советник

31.07.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.2

 Закон Сахалинской

области (проект)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Согласование проекта Закона Сахалинской13.2.

 Закон САхалинской

РРП01.08.201 Майбурова О. С.,31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области об опеке над дееспособными

совершеннолетними гражданами с

заинтересованными органами исполнительной

власти Сахалинской области

1

области (проект)

9 Советник9

КТ: Документ утвержден (подписан)13.3

 Закон Сахалинской

области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Принятие Закона Сахалинской области об

опеке над дееспособными совершеннолетними

гражданами

13.3.

1

 Закон Сахалинской

области

РРП01.12.2019 Майбурова О. С.,

Советник

31.12.2019

КТ: Документ опубликован13.4

 Закон Сахалинской

области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Опубликован Закона Сахалинской области об

опеке над дееспособными совершеннолетними

гражданами в газете «Губернские ведомости»,

на официальном сайте Губернатора и

Правительства Сахалинской области, на

«Официальном интернет-портале правовой

информации»

13.4.

1

 Закон Сахалинской

области

РРП01.12.2019 Майбурова О. С.,

Советник

31.12.2019

В Сахалинской области организована работа

междисциплинарных «мобильных бригад»0

14

Втечение 2019 – 2024 гг. в

15 муниципальных

образованиях

Сахалинской области

начнут осуществлять

деятельность «мобильные

бригады» –

междисциплинарные

бригады, обеспечивающие

доставку лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинские

организации.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.09.2019

Разработка и утверждение регламента

межведомственного взаимодействия

министерства социальной защиты Сахалинской

области и министерства здравоохранения

Сахалинской области по вопросам доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации, в том

числе для проведения дополнительных

скринингов на выявление отдельных социально

значимых неинфекционных заболеваний

14.1.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.03.2019 Рыбачук Ю. В.,

Референт

30.06.2019

Разработка и утверждение порядков (правил)

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, подлежащих доставке в

медицинские организации

14.1.

2

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.07.2019 Рыбачук Ю. В.,

Референт

30.09.2019

КТ: В двух муниципальных образованиях

Сахалинской области осуществляют

деятельность «мобильные бригады»

14.2

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Организация деятельности служб «мобильных

бригад» в трех муниципальных образованиях

Сахалинской области

14.2.

1

Приказ ГБУ «Центр

социального

обслуживания населения

Сахалинской области»

РРП01.10.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.3

Соглашение

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК31.01.2020

Обеспечено заключение соглашения с ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" о предоставлении

субсидии на иные цели

14.3.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.01.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.4

Приказ ГБУ "Центр

социального

обслуживания населения

Сахалинской области"

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.08.2020

Организация деятельности служб «мобильных

бригад» в муниципальных образованиях

Сахалинской области

14.4.

1

Приказ ГБУ "Центр

социального

обслуживания

Сахалинской области"

РРП01.01.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.08.2020

КТ: Закупка включена в план закупок14.5

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

14.5.

1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.02.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

29.02.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.6

Прочий тип документа

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

30.04.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта

14.6.

1

Прочий тип документа

(проведен аукцион в

электронной форме)

РРП01.03.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.03.2020

Заключение контракта с поставщиком в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта

14.6.

2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

20.04.2020



143

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.7

Акт приема-передачи

товара

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.07.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (приобретение 2-х

единиц автотранспорта)

14.7.

1

Акт приема-передачи

товара

РРП01.05.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.07.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.08.2020

Сформированы выплатные документы в целях

оплаты поставленных единиц автотранспорта

14.8.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.08.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.08.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.9

Приказ ГБУ "Центр

социального

обслуживания

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

ПК

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области"

обслуживания

населения

Сахалинской области"

Организация деятельности служб «мобильных

бригад» в муниципальных образованиях

Сахалинской области

14.9.

1

Приказ ГБУ "Центр

социального

обслуживания населения

Сахалинской области"

РРП01.01.2021 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.08.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.1

0

Соглашение

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.01.2021

Обеспечено заключение соглашения с ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" о предоставлении

субсидии на иные цели

14.1

0.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.01.2021

КТ: Закупка включена в план закупок14.1

1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2021 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

28.02.2021

Сформирована заявка для включения в14.1

Прочий тип документа

РРП01.02.202 Орлова О. С.,28.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

1.1

(опубликован план-

график на 2021 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

1 Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

1

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.1

2

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

30.04.2021

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта

14.1

2.1

Прочий тип документа

(проведен аукцион в

электронной форме)

РРП01.03.2021 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.03.2021

Заключение контракта с поставщиком в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта

14.1

2.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2021 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

20.04.2021

КТ: Произведена приемка поставленных14.1

Акт приема-передачи

Орлова О. С., ПК

-

31.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг3

товара

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

1

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (приобретение 2-х

единиц автотранспорта)

14.1

3.1

Акт приема-передачи

товара

РРП01.05.2021 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.07.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.08.2021

Сформированы выплатные документы в целях

оплаты поставленных единиц автотранспорта

14.1

4.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.08.2021 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.08.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

5

Приказ ГБУ "Центр

социального

обслуживания населения

Сахалинской области"

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

ПК

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения

Сахалинской области"

Организация деятельности служб «мобильных

бригад» в муниципальных образованиях

Сахалинской области

14.1

5.1

Приказ ГБУ "Центр

социального

обслуживания населения

Сахалинской области"

РРП01.01.2022 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.08.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.1

6

Соглашение

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.01.2022

Обеспечено заключение соглашения с ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" о предоставлении

субсидии на иные цели

14.1

6.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.01.2022

КТ: Закупка включена в план закупок14.1

7

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2022 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

28.02.2022

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

обеспечения государственных нужд ГБУ

14.1

7.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график на 2022 год в

Единой информационной

РРП01.02.2022 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области (приобретение 2-х

единиц автотранспорта для перевозки лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации)

системе в сфере закупок)

населения

Сахалинской области"

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.1

8

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

30.04.2022

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта

14.1

8.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2022 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.03.2022

Заключение контракта с поставщиком в целях

приобретения 2-х единиц автотранспорта

14.1

8.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2022 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

20.04.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.1

9

Акт приема-передачи

товара

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

ПК

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения

Сахалинской области"

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (приобретение 2-х

единиц автотранспорта)

14.1

9.1

Акт приема-передачи

товара

РРП01.05.2022 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.07.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.2

0

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

ПК

-

31.08.2022

Сформированы выплатные документы в целях

оплаты поставленных единиц автотранспорта

14.2

0.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.08.2022 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.08.2022

Курсы повышения квалификации прошли

сотрудники учреждений социального

обслуживания, получено дополнительное

профессиональное образование в целях

повышения качества предоставления социальных

услуг0

15

В течение 2019 – 2024 гг.

не менее 30,0%

сотрудников организаций

социального

обслуживания

Сахалинской области

повысили

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональную

квалификацию, а также

получили дополнительное

профессиональное

образование.

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.1

 Утвержденные расчеты

бюджетных ассигнований

по целевым статьям

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.01.2019

Учреждениям социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющим

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам. доведены лимиты бюджетных

ассигнований на мероприятия по повышению

квалификации сотрудников на 2019 год

15.1.

1

 Утвержденные расчеты

бюджетных ассигнований

по целевым статьям

РРП01.01.2019 Донченко Е. Ф.,

Референт

31.01.2019

КТ: Сотрудниками учреждений социального

обслуживания, предоставляющих услуги

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

пройдены курсы повыешния квалификации, в

том числе получено дополнительное

профессиональное образование в целях

повышения качества предоставления услуг

15.2

Отчет ежеквартальный

учреждений социального

обслуживания

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2019

Организованы курсы повышения

квалификации, в том числе получение

дополнительного профессионального

образования для сотрудников учреждений

социального обслуживания, предоставляющих

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам

15.2.

1

Отчет ежеквартальный

учреждений социального

обслуживания

Сахалинской области

РРП01.02.2019 Кобец Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Принят Закон Сахалинской области "Об

областном бюджете Сахалинской области на

15.3

Прочий тип документа

Закон Сахалинской

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов"

области "Об областном

бюджете Сахалинской

области на 2020 год и

плановый период 2021 и

2022 годов"

Учреждениями социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющими

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, произведен расчет потребности на

мероприятие по повышению квалификации

персонала на 2020 год и плановый период

2021-2022 гг.

15.3.

1

 Аналитическая

информация учреждений

социального

обслуживания

Сахалинской области

РРП01.07.2019 Кобец Е. В.,

Начальник отдела

31.08.2019

Сформирована заявка в министерство

финансов Сахалинской области на

финансирование мероприятий по повышению

квалификации персонала учреждений

социального облуживания Сахалинской

области, предоставляющих услуги гражданам

пожилого возраста и инвалидам

15.3.

2

Прочий тип документа

РРП01.09.2019 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.10.2019

КТ: Сотрудниками учреждений социального

обслуживания, предоставляющих услуги

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

пройдены курсы повыешния квалификации, в

том числе получено дополнительное

профессиональное образование в целях

повышения качества предоставления услуг

15.4

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2020

Организованы курсы повышения

квалификации, в том числе получение

дополнительного профессионального

образования для сотрудников учреждений

социального обслуживания, предоставляющих

15.4.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.04.2020 Кобец Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам

В учреждениях социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющих услуги

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

проведены капитальные ремонты 0

16

В сфере социального

обслуживания

Сахалинской области

реализованы мероприятия,

направленные на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг

гражданам пожилого

возраста и инвалидов, в

целях создания условий

проживания максимально

приближенные к

домашним условиям.

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

16.1

Прочий тип документа

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.01.2019

Учреждениям социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющим

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам. доведены лимиты бюджетных

ассигнований на мероприятия по проведению

капитальных ремонтов в 2019 году

16.1.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Донченко Е. Ф.,

Референт

31.01.2019

КТ: Закупка включена в план закупок16.2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов" (капитальный

ремонт прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский дом интернат для

престарелых и инвалидов" с устройством

спортивной плащадки и дренажной системы)

16.2.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.03.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.03.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом интернат для престарелых и инвалидов" с

устройством спортивной плащадки и

дренажной системы

16.2.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.01.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для осуществления строительного

контроля по проведению капитального ремонта

прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов" с устройством

спортивной площадки и дренажной системы

16.2.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.01.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов" (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов" с

16.2.

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.02.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

устройством спортивной площадки и

дренажной системы)

КТ: Закупка включена в план закупок16.3

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.04.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Макаровский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

16.3.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.04.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.04.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по разработке

проектной документации по благоустройству

прилегающей территории ГБУ "Макаровский

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

16.3.

2

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.03.2019

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.04.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта"

16.4.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.04.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту внутренней системы

водоснабжения здания ГБУ "Дом-интернат для

граждан пожилого возраста и инвалидов

"Доброта"

16.4.

2

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

31.03.2019

КТ: Закупка включена в план закупок16.5

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.05.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат" (капитальный ремонт прилегающей

территории)

16.5.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП25.05.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.05.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.5.

2

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

24.05.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту внутренней системы

16.5.

3

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

24.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

водоснабжения здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат" (капитальный ремонт внутренней

системы водоснабжения здания)

16.5.

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП25.05.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.05.2019

КТ: Закупка включена в план закупок16.6

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.06.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области" (капитальный

ремонт фасада административного здания ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

16.6.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП10.06.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

15.06.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту фасада

административного здания ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

16.6.

2

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

09.06.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок16.7

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК30.06.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (выполнение

работ по капитальному ремонту ввода и учета

теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.7.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.03.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту ввода и учета

теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.7.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

28.02.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту прачечной № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.7.

3

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

капитальному ремонту пищеблока здания

филиала "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.7.

4

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (выполнение

работ по капитальному ремонту прачечной №

1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.7.

5

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (выполнение

работ по капитальному ремонту пищеблока

здания филиала Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.7.

6

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.06.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.06.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.8

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.06.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по капитальному ремонту

прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов" с устройством

спортивной площадки и дренажной системы

16.8.

1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.05.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.05.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

осуществления строительного контроля по

16.8.

2

Прочий тип документа

(запрос котировок)

РРП01.05.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведению работ по капитальному ремонту

прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов" с устройством

спортивной площадки и дренажной системы

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

разработке проектной документации для

проведения капитального ремонта узлов учета

теплоснабжения и горячего водоснабжения

ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

16.8.

3

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.01.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов" с

устройством спортивной площадки и

дренажной системы

16.8.

4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

20.06.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для

осуществления строительного контроля по

проведению капитального ремонта

прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов" с устройством

спортивной площадки и дренажной системы

16.8.

5

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

20.06.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

16.9

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок

информационную систему

в сфере закупок)

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по разработке проектной

документации по благоустройству

прилегающей территории ГБУ "Макаровский

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

16.9.

1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.06.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.06.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по разработке проектной документации

по благоустройству прилегающей территории

ГБУ "Макаровский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

16.9.

2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

20.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.1

0

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.07.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта"

16.1

0.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.06.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

30.06.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для осуществления

16.1

0.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительного контроля по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта"

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по проведению капитального ремонта

фасада здания ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта"

16.1

0.3

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

20.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.1

1

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.08.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

16.1

1.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.07.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.07.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для осуществления

строительного контроля по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

16.1

1.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

области"

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту фасада здания

ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области" (г.

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280)

16.1

1.3

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.08.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

20.08.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта фасада

здания ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области" (г.

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280)

16.1

1.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

28.02.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.1

2

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.08.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по капитальному ремонту

прилегающей территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.1

2.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.07.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.07.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

16.1

2.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

РРП01.07.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исполнителем) для осуществления

строительного контроля по проведению работ

по капитальному ремонту прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

(договор)

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта внутренней системы

водоснабжения здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.1

2.3

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.07.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.07.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для осуществления

строительного контроля по проведению

капитального ремонта внутренней системы

водоснабжения здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.1

2.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.07.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.1

2.5

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.08.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

20.08.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту внутренней

системы водоснабжения здания ГБУ

"Тымовский психоневрологический интернат"

16.1

2.6

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.08.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

20.08.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.1

3

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК30.09.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта прачечной № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

осуществления строительного контроля по

проведению капитального ремонта прачечной

№ 1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.2

Прочий тип документа

Заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта пищеблока здания

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.3

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.08.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

осуществления строительного контроля по

проведению капитального ремонта пищеблока

здания филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.08.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2019

Заключение контракта с единственным16.1

Прочий тип документа

РРП01.06.201 Соловьёв В. А.,31.07.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта оконных блоков

филиала "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

3.5

(заключен контракт

(договор)

9 Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

9

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта вентиляции прачечного

помещения филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.6

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта пристройки к зданию

прачечного помещения филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.7

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта вентиляции подвала

гаража ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.8

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

осуществления строительного контроля по

проведению капитального ремонта входной

группы и прилегающей территории филиала

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.9

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта ограждения ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.10

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта узла ввода и учета

теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.11

Прочий тип документа

(аукцтон в электронной

форме)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по разработке проектной

документации на проведение капитального

ремонта вентиляции помещений здания

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.12

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по разработке проектной

документации на проведение капитального

ремонта пищеблока филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.13

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по разработке проектной

документации на проведение капитального

16.1

3.14

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ремонта пищеблока корпуса № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

й интернат"

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по разработке проектной

документации на проведение капитального

ремонта помещений прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.15

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по разработке проектной

документации на проведение капитального

ремонта инженерных сетей подвала корпуса №

2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.16

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по разработке проектной

документации на проведение капитального

ремонта по объекту "Капитальный ремонт

помещений 6 отделения корпуса № 2" ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.17

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта крыльца здания

прачечной филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.18

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту ввода и учета

теплоснабжения прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.1

3.19

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

20.06.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту прачечной №

1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.20

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.08.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

20.08.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по капитальному ремонту пищеблока

здания филиала Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.1

3.21

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

20.09.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.1

4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.09.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

по благоустройству прилегающей территории

ГБУ "Макаровский дом-интернат для

престарелых и инвалидов")

16.1

4.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.08.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.09.2019

КТ: Закупка включена в план закупок16.1

5

Прочий тип документа

Опубликован план

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка" (выполнение работ по

проведению капитального ремонта пожарных

лестниц и дверных проемов ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка" (с.

Правда)

16.1

5.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.08.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

31.08.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

проведению капитального ремонта пожарных

лестниц и дверных проемов ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка" (с.

Правда)

16.1

5.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

31.07.2019

Определение начальной (максимальной) цены

контракта для выполнения работ по

проведению капитального ремонта фасада

здания ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка" (с. Правда)

16.1

5.3

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

30.06.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка" выполнение работ по

проведению капитального ремонта фасада

здания ОГАУ "Центр медико-социальной

16.1

5.4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.09.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реабилитации "Чайка" (с. Правда)

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.1

6

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.09.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта фасада здания ОГАУ

"Центр медико-социальной реабилитации

"Чайка" (с. Правда)

16.1

6.1

Прочий тип документа

(закупка у единственного

поставщика)

РРП01.09.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

15.09.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта пожарных лестниц и

дверных проемов ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка" (с.

Правда)

16.1

6.2

Прочий тип документа

(закупка у единственного

поставщика)

РРП01.09.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

15.09.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по проведению капитального ремонта

фасада здания ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка" (с.

Правда)

16.1

6.3

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП16.09.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

30.09.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

работ по проведению капитального ремонта

пожарных лестниц и дверных проемов ОГАУ

"Центр медико-социальной реабилитации

16.1

6.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП16.09.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Чайка" (с. Правда) "ЧАЙКА"

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.1

7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.10.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации по

благоустройству прилегающей территории ГБУ

"Макаровский дом-интернат для престарелых и

инвалидов")

16.1

7.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.10.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.10.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.1

8

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

31.10.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта входной

группы ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области"

16.1

8.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.10.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта крыльца

запасного входа здания ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области"

16.1

8.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.10.2019

КТ: Сведения о государственном16.1

Прочий тип документа

Шулепко Е. И., ПК

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9

(заключен контракт

(договор)

Ведущий аналитик

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта здания ГБУ

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта"

16.1

9.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.11.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

30.11.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.2

0

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.11.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта холла и

коридора 1 этажа здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.2

0.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремта прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.2

0.2

Прочий тип документа

(заключен контрак

(договор)

РРП01.10.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для осуществления

16.2

0.3

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.11.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

15.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительного контроля по проведению

капитального ремонта холла и коридора 1

этажа здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

разработке проектной сметной документации

на проведение капитального ремонта кровли и

монтажа фасадной системы ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.2

0.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта помещений

здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.2

0.5

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.11.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

30.11.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

30.11.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

входной группы ГБУ "Центр социального

обслуживания населения Сахалинской области"

16.2

1.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по по проведению капитального ремонта

крыльца запасного входа здания ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области"

16.2

1.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.11.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

прачечной № 1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прачечной № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

пищеблока здания филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта пищеблока здания

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

оконных блоков филиала "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.5

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.08.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

вентиляции прачечного помещения филиала

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.6

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

пристройки к зданию прачечного помещения

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

вентиляции подвала гаража ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.8

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019



176

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта входной группы и

прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.9

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

ограждения ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.10

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.08.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

узла ввода и учета теплоснабжения прачечной

№ 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.2

2.11

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта

вентиляции помещений здания филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.12

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.06.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта

пищеблока филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

16.2

2.13

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.06.2019



177

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

психоневрологический интернат")

КС-3)

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта

пищеблока корпуса № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.14

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.06.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта

помещений прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.15

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.06.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта

инженерных сетей подвала корпуса № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.16

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта по

объекту "Капитальный ремонт помещений 6

отделения корпуса № 2" ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.17

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.05.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.06.2019



178

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

крыльца здания прачечной филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.2

2.18

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по капитальному ремонту прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов" с

устройством спортивной площадки и

дренажной системы)

16.2

3.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.07.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов" с

устройством спортивной площадки и

дренажной системы)

16.2

3.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.07.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

для проведения капитального ремонта узлов

16.2

3.3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

РРП01.02.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

31.05.2019



179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учета теплоснабжения и горячего

водоснабжения ГБУ «Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов")

работ и затрат (форма №

КС-3)

престарелых и

инвалидов"

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

фасада здания ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта")

16.2

4.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.08.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта")

16.2

4.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.08.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

15.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

5

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019



180

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

фасада здания ГБУ "Центр социального

обслуживания населения Сахалинской области"

(г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280)

16.2

5.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта фасада

административного здания ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

16.2

5.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по разработке проектной документации

на проведение капитального ремонта фасада

здания ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области" (г.

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280)

16.2

5.3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.03.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.04.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

6

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по капитальному ремонту прилегающей

16.2

6.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

РРП01.09.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

15.12.2019



181

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.2

6.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

внутренней системы водоснабжения здания

ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат")

16.2

6.3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта внутренней системы

водоснабжения здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.2

6.4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.09.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

16.2

7.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

РРП01.10.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

фасада здания ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка" (с.

Правда)

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

пожарных лестниц и дверных проемов ОГАУ

"Центр медико-социальной реабилитации

"Чайка" (с. Правда)

16.2

7.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.10.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

15.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.2

8

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

здания ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта")

16.2

8.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.12.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

15.12.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.2

9

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

23.12.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

16.2

9.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

капитального прачечной № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

психоневрологически

й интернат"

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта отделения № 3 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.2

9.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта отделения № 4 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.2

9.3

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта отделения № 6 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.2

9.4

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта сетей электроснабжения

прачечной филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.2

9.5

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

16.2

9.6

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

23.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

капитального ремонта дверных блоков корпуса

№ 1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

психоневрологически

й интернат"

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта инженерных сетей

отделения № 4 и № 5 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.2

9.7

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

23.12.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

осуществления строительного контроля по

проведению капитального ремонта помещений

прачечной филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.2

9.8

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Заключение контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

осуществления строительного контроля для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта входной группы

отделения № 6 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.2

9.9

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП31.10.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

0

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (капитальный

ремонт прачечной № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

16.3

0.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

25.12.2019



185

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат") й интернат"

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прачечной № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

0.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

пищеблока здания филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

0.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта пищеблока здания

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта оконных

блоков филиала "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

вентиляции прачечного помещения филиала

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019



186

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

пристройки к зданию прачечного помещения

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

вентиляции подвала гаража ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

0.8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта входной группы и

прилегающей территории филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

0.9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

ограждения ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.10

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта узла

ввода и учета теплоснабжения прачечной № 2

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.11

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта вентиляции

помещений здания филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

0.12

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта пищеблока

филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.13

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта пищеблока

корпуса № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.14

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта помещений

прачечной № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.15

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта инженерных

сетей подвала корпуса № 2 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

16.3

0.16

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.03.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат")

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта по объекту

"Капитальный ремонт помещений 6 отделения

корпуса № 2" ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

0.17

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.07.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.07.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта крыльца

здания прачечной филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

0.18

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по капитальному ремонту прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов" с

устройством спортивной площадки и

дренажной системы)

16.3

1.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прилегающей

территории филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов" с

16.3

1.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

устройством спортивной площадки и

дренажной системы)

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации для

проведения капитального ремонта узлов учета

теплоснабжения и горячего водоснабжения

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов)

16.3

1.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.06.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.06.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта фасада

здания ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта")

16.3

2.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта")

16.3

2.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

16.3

3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта фасада

здания ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области" (г.

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280)

16.3

3.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта фасада здания ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

16.3

3.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной документации на

проведение капитального ремонта фасада

административного здания ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области" (г. Южно-Сахалинск, ул.

Комсомольская, 280)

16.3

3.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.05.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.05.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

16.3

4.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГ

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

психоневрологический интернат" ИЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта прилегающей

территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.3

4.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта внутренней системы

водоснабжения здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

16.3

4.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта внутренней системы

водоснабжения здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.3

4.4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта фасада

здания ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка" (с. Правда)

16.3

5.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

пожарных лестниц и дверных проемов ОГАУ

"Центр медико-социальной реабилитации

"Чайка" (с. Правда)

16.3

5.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

25.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.3

6

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

прачечной № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

6.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

отделения № 3 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

6.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

отделения № 4 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

6.3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

сетей электроснабжения прачечной филиала

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

6.4

Прочий тип документа о

приемке выполненных

работ (форма № КС-2),

справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма № КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

дверных блоков корпуса № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

6.5

 о приемке выполненных

работ (форма № КС-2),

справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма № КС-3)

РРП01.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

инженерных сетей отделения № 4 и № 5 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

6.6

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по осуществлению строительного

контроля по проведению капитального ремонта

помещений прачечной филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

6.7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по осуществлению строительного

контроля по проведению капитального ремонта

входной группы отделения № 6 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

16.3

6.8

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат")

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

отделения № 6 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

6.9

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального прачечной № 2

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

7.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

отделения № 3 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

7.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

отделения № 4 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

7.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта

отделения № 6 ГБУ "Южно-Сахалинский

16.3

7.4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

психоневрологический интернат") й интернат"

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта сетей

электроснабжения прачечной филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

7.5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта дверных

блоков корпуса № 1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

7.6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ выполнение работ

по проведению капитального ремонта

инженерных сетей отделения № 4 и № 5 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.3

7.7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ выполнение работ

по осуществлению строительного контроля по

проведению капитального ремонта помещений

прачечной филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.3

7.8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по осуществлению строительного контроля по

проведению капитального ремонта входной

группы отделения № 6 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

16.3

7.9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат")

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта здания

ГБУ "Дом-интернат для граждан пожилого

возраста и инвалидов "Доброта")

16.3

8.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.3

9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта крыльца

запасного входа здания ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области")

16.3

9.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта входной

группы ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области")

16.3

9.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

25.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.4

0

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремонта холла и

коридора 1 этажа здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.4

0.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по проведению капитального ремта

прилегающей территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.4

0.2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (осуществление

строительного контроля по проведению

капитального ремонта холла и коридора 1

этажа здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.4

0.3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

по разработке проектной сметной

документации на проведение капитального

ремонта кровли и монтажа фасадной системы

ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат")

16.4

0.4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП16.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату выполненных работ (выполнение работ

16.4

0.5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по проведению капитального ремонта

помещений здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.4

1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

ПК

-

25.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

холла и коридора 1 этажа здания ГБУ

"Тымовский психоневрологический интернат")

16.4

1.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

прилегающей территории ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.4

1.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.11.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по осуществлению строительного

контроля по проведению капитального ремонта

холла и коридора 1 этажа здания ГБУ

"Тымовский психоневрологический интернат")

16.4

1.3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП16.11.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

16.4

1.4

Акт о приемке

выполненных работ

РРП01.11.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ по разработке проектной сметной

документации на проведение капитального

ремонта кровли и монтажа фасадной системы

ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат")

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

помещений здания ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат")

16.4

1.5

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.12.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.4

2

Прочий тип документа

Принят Закон

Сахалинской области "Об

областном бюджете

Сахалинской области на

2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов"

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Учреждениями социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющими

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, произведен расчет потребности на

мероприятия по проведению капитальных

ремонтов в 2020 году

16.4

2.1

 Информация учреждений

социального

обслуживания

РРП01.07.2019 Шулепко Е. И.,

Ведущий аналитик

31.08.2019

Сформирована заявка в министерство

финансов Сахалинской области на

финансирование мероприятий по проведению

капитальных ремонтов в 2020 году учреждений

социального облуживания Сахалинской

области, предоставляющих услуги гражданам

пожилого возраста и инвалидам

16.4

2.2

Исходящее письмо

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в министерство

финансов Сахалинской

области

РРП01.09.2019 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

3

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.03.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (разработка

проектно-сметной документации по объекту

"Капитальный ремонт узла горячего

водоснабжения котельной ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.4

3.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.03.2020

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.03.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (капитальный

ремонт кровли галереи филиала ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.4

4.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.03.2020

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

5

Прочий тип документа

(опубликован план

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (капитальный

ремонт вентиляции пищеблоков № 1 и № 2

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.4

5.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.03.2020

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

6

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.03.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (капитальный

ремонт туалетной комнаты отделения № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.4

6.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.03.2020

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

7

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.03.2020

Сформирована заявка для включения в16.4

Прочий тип документа

РРП01.01.202 Соловьёв В. А.,31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (капитальный

ремонт дверных блоков отделения № 3 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

7.1

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

0 Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

0

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

8

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.04.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (капитальный

ремонт кровли склада ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.4

8.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2020

КТ: Закупка включена в план закупок16.4

9

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.04.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат" (капитальный

ремонт крыльца корпуса № 1 ГБУ

16.4

9.1

Прочий тип документа

(опубликован план-

график закупок на 2020

год в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.5

0

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.05.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта вентиляции пищеблоков

№ 1 и № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.5

0.1

Прочий тип документа

(проведен аукцион в

электронной форме)

РРП01.04.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.04.2020

Заключение контракта (договора) с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта вентиляции пищеблоков

корпуса № 1 и № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.5

0.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.05.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

20.05.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.5

1

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.06.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта кровли склада

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.5

1.1

Прочий тип документа

(проведен аукцион в

электронной форме)

РРП01.04.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контракта (договора) с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта кровли склада ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.5

1.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

20.06.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

16.5

2

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.06.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта крыльца корпуса № 1

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.5

2.1

Прочий тип документа

(проведен аукцион в

электронной форме)

РРП01.05.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2020

Заключение контракта (договора) с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для

выполнения работ по проведению

капитального ремонта крыльца корпуса № 1

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.5

2.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

20.06.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.5

3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.08.2020

Заключение контракта (договора) с16.5

Прочий тип документа

РРП01.04.202 Соловьёв В. А.,31.05.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта кровли

галереи филиала ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

3.1

(заключен контракт

(договор)

0 Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

0

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по проведению

капитального ремонта кровли галереи филиала

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.5

3.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.5

4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.08.2020

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта туалетной

комнаты отделения № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.5

4.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2020

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по проведению

капитального ремонта туалетной комнаты

отделения № 1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.5

4.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.5

5

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

ПК31.08.2020

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

проведению капитального ремонта дверных

блоков отделения № 3 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.5

5.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2020

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по проведению

капитального ремонта дверных блоков

отделения № 3 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.5

5.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.08.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.5

6

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.09.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

вентиляции пищеблоков корпуса № 1 и № 2

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.5

6.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.5

7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.09.2020

Заключение контракта (договора) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) для выполнения работ по

разработке проектно-сметной документации по

объекту "Капитальный ремонт узла горячего

водоснабжения котельной ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.5

7.1

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.04.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.05.2020

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (оказание услуг по разработке

проектно-сметной документации по объекту

"Капитальный ремонт узла горячего

водоснабжения котельной ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.5

7.2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.06.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.5

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.09.2020

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта кровли галерее филиала

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.5

8.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.09.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,16.5

Прочий тип документа

Ким А. Ч., Начальник ПК

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9

(платежное поручение)

отдела0

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта туалетной комнаты

отделения № 1 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.5

9.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.09.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.6

0

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.09.2020

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта дверных блоков

отделения № 3 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.6

0.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.09.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.6

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.10.2020

Сформированы выплатные документы на

оплату оказанных услуг по разработке

проектно-сметной документации по объекту

"Капитальный ремонт узла горячего

водоснабжения котельной ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.6

1.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.10.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.6

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

31.10.2020

Сформированы выплатные документы на16.6

Прочий тип документа

РРП01.10.202 Соловьёв В. А.,31.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта вентиляции пищеблоков

№ 1 и № 2 ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

2.1

(платежное поручение)

0 Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

0

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.6

3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.11.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

кровли склада ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат")

16.6

3.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.07.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

16.6

4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

30.11.2020

Оказание исполнителем услуг по

государственному контракту (выполнение

работ по проведению капитального ремонта

крыльца корпуса № 1 ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

16.6

4.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.07.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

16.6

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта кровли склада ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

16.6

5.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

16.6

6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ким А. Ч., Начальник

отдела

ПК

-

25.12.2020

Сформированы выплатные документы на

оплату выполненных работ по проведению

капитального ремонта крыльца корпуса № 1

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

16.6

6.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2020

В учреждениях социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющих услуги

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

реализованы мероприятия, направленные на

обеспечения комплексной безопасности0

17

В сфере социального

обслуживания

Сахалинской области

реализованы мероприятия,

направленные на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг

гражданам пожилого

возраста и инвалидов, в

целях создания условий

проживания максимально

приближенные к

домашним условиям.

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)17.1

Прочий тип документа

Кормщикова Я. В., ПК

-

31.01.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Начальник отдела9

Учреждениям социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющим

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам. доведены лимиты бюджетных

ассигнований на мероприятия комплексной

безопасности в 2019 году

17.1.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Донченко Е. Ф.,

Референт

31.01.2019

КТ: Закупка включена в план закупок17.2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

До Т. Г., Референт ПК

-

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

17.2.

1

Прочий тип документа

(оубликован план закупок

в 2019 году в Единой

информационной системе

в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Ногликский специальный

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

17.2.

2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Макаровский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

17.2.

3

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвалидов"

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов"

17.2.

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

17.2.

5

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта"

17.2.

6

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат"

17.2.

7

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

17.2.

8

Прочий тип документа

(опубликован план

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Кировский психоневрологический

интернат"

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Шахтерский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов

Сахалинской области"

17.2.

9

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Кербер У. А.,

Директор ГБУ

"Шахтерский дом-

интернат для

престарелах граждан

и инвалидов

Сахалинской области"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Углегорский психоневрологический

интернат"

17.2.

10

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области"

17.2.

11

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка"

17.2.

12

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

31.10.2019

-



214

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

17.3

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

До Т. Г., Референт ПК30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Дом-интернат для граждан пожилого

возраста и инвалидов "Доброта"

17.3.

1

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Ногликский специальный дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

17.3.

2

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Макаровский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

17.3.

3

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Шахтерский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов

17.3.

4

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Кербер У. А.,

Директор ГБУ

"Шахтерский дом-

интернат для

престарелах граждан

и инвалидов

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области" Сахалинской области"

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат"

17.3.

5

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Кировский психоневрологический

интернат"

17.3.

6

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Углегорский психоневрологический

интернат"

17.3.

7

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

17.3.

8

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

17.3.

9

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГБУ "Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов"

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области"

17.3.

10

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка"

17.3.

11

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования, выполнения работ для нужд

ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

17.3.

12

Прочий тип документа

(заключены контракты,

договоры)

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.11.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

17.4

Акт приемки, товарная

накладная

До Т. Г., Референт ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Дом-интернат для

граждан пожилого возраста и инвалидов

"Доброта"

17.4.

1

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ

"Александровск-Сахалинский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов"

17.4.

2

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

17.4.

3

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат"

17.4.

4

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

17.4.

5

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Углегорский

психоневрологический интернат"

17.4.

6

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГ

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ИЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

17.4.

7

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Макаровский

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

17.4.

8

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Ногликский

специальный дом-интернат для престарелых и

инвалидов"

17.4.

9

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Шахтерский

дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов Сахалинской области"

17.4.

10

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Кербер У. А.,

Директор ГБУ

"Шахтерский дом-

интернат для

престарелах граждан

и инвалидов

Сахалинской области"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ГБУ "Центр социального

17.4.

11

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обслуживания населения Сахалинской области" "Центр социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) для нужд ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка"

17.4.

12

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

15.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

17.5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

До Т. Г., Референт ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ОГАУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка"

17.5.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Центр социального

обслуживания населения Сахалинской области"

17.5.

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Углегорский

17.5.

3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

психоневрологический интернат" ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат"

17.5.

4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

17.5.

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

17.5.

6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта"

17.5.

7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Южно-Сахалинский

17.5.

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дом-интернат для престарелых и инвалидов" дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Макаровский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

17.5.

9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Полькина Е. Г.,

Директор ГБУ

"Макаровский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Ногликский специальный

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

17.5.

10

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов"

17.5.

11

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара, выполненных

работ в ГБУ "Шахтерский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов

Сахалинской области"

17.5.

12

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Кербер У. А.,

Директор ГБУ

"Шахтерский дом-

интернат для

престарелах граждан

и инвалидов

Сахалинской области"

25.12.2019



222

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.6

 Принят Закон

Сахалинской области "Об

областном бюджете

Сахалинской области на

2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов"

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2019

Учреждениями социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющими

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, произведен расчет потребности на

мероприятия комплексной безопасности в 2020

году

17.6.

1

 Информация учреждений

социального

обслуживания

Сахалинской области

РРП01.07.2019 До Т. Г., Референт31.08.2019

Сформирована заявка в министерство

финансов Сахалинской области на

финансирование мероприятий комплексной

безопасности в учреждениях социального

обслуживания Сахалинской области,

предоставляющих услуги гражданам пожилого

возраста и инвалидам, в 2020 году

17.6.

2

Исходящее письмо

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в министерство

финансов Сахалинской

области

РРП01.09.2019 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.7

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2020

В ГБУ «Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов» реализованы мероприятия,

направленные на обеспечения комплексной

безопасности

17.7.

1

Отчет ГБУ

«Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для престарелых

граждан и инвалидов»

РРП01.04.2020 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

31.12.2020

В ГБУ «Тымовский психоневрологический17.7.

Отчет ГБУ «Тымовский

РРП01.04.202 Степанова О. Н.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат» реализованы мероприятия,

направленные на обеспечения комплексной

безопасности

2

психоневрологический

интернат»

0 Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

0

В ГБУ «Углегорский психоневрологический

интернат» реализованы мероприятия,

направленные на обеспечения комплексной

безопасности

17.7.

3

Отчет ГБУ «Углегорский

психоневрологический

интернат»

РРП01.04.2020 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.12.2020

В ГБУ «Сахалинский областной

реабилитационный центр для инвалидов»

реализованы мероприятия, направленные на

обеспечения комплексной безопасности

17.7.

4

Отчет ГБУ «Сахалинский

областной

реабилитационный центр

для инвалидов»

РРП01.04.2020 Ситдикова С. Н.,

Директор ГБУ

"Сахалинский

областной

реабилитационный

центр для инвалидов"

31.12.2020

В ГБУ «Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области» реализованы

мероприятия, направленные на обеспечения

комплексной безопасности

17.7.

5

Отчет ГБУ «Центр

социального

обслуживания населения

Сахалинской области»

РРП01.04.2020 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.12.2020

В ОГАУ «Центр медико-социальной

реабилитации «Чайка» реализованы

мероприятия, направленные на обеспечения

комплексной безопасности

17.7.

6

Отчет ОГАУ «Центр

медико-социальной

реабилитации «Чайка»

РРП01.04.2020 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В учреждениях социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющих услуги

гражданам пожилого возраста и инвалидам,

реализованы мероприятия, направленные на

приобретение оборудования0

18

В сфере социального

обслуживания

Сахалинской области

реализованы мероприятия,

направленные на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг

гражданам пожилого

возраста и инвалидов, в

целях создания условий

проживания максимально

приближенные к

домашним условиям.

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

18.1

Прочий тип документа

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.01.2019

Учреждениям социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющим

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам. доведены лимиты бюджетных

ассигнований на мероприятия приобретению

оборудования в 2019 году

18.1.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Донченко Е. Ф.,

Референт

31.01.2019

КТ: Закупка включена в план закупок18.2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

18.2.

1

Прочий тип документа

(опубликован план

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Александровск-Сахалинский

дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов"

18.2.

2

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат

для престарелых и инвалидов"

18.2.

3

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов "Доброта"

18.2.

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Тымовский психоневрологический

интернат"

18.2.

5

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019



226

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Кировский психоневрологический

интернат"

18.2.

6

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Центр социального обслуживания

населения Сахалинской области"

18.2.

7

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Центр медико-социальной

реабилитации "Чайка"

18.2.

8

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Углегорский психоневрологический

интернат"

18.2.

9

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

31.10.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Ногликский специальный

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

18.2.

10

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд ГБУ "Сахалинский областной

реабилитационный центр для инвалидов"

18.2.

11

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок в 2019 году в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2019 Ситдикова С. Н.,

Директор ГБУ

"Сахалинский

областной

реабилитационный

центр для инвалидов"

31.10.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

18.3

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ

"Александровск-Сахалинский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов"

18.3.

1

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Дом-интернат для граждан

18.3.

2

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

пожилого возраста и инвалидов "Доброта"

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат"

18.3.

3

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Ногликский специальный

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

18.3.

4

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Тымовский

психоневрологический интернат"

18.3.

5

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

ИНТЕРНАТ"

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Углегорский

психоневрологический интернат"

18.3.

6

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Центр социального

обслуживания населения Сахалинской области"

18.3.

7

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Южно-Сахалинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов"

18.3.

8

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Южно-Сахалинский

психоневрологический интернат"

18.3.

9

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка"

18.3.

10

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

30.11.2019

Заключение договоров, проведение процедуры

определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в целях приобретения

оборудования ГБУ "Сахалинский областной

реабилитационный центр для инвалидов"

18.3.

11

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок,

заключены контракты

(договоры), осуществлены

РРП01.01.2019 Ситдикова С. Н.,

Директор ГБУ

"Сахалинский

областной

реабилитационный

центр для инвалидов"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупки у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

18.4

Прочий тип документа

(акт приемки)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Александровск-Сахалинский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов")

18.4.

1

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта")

18.4.

2

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат")

18.4.

3

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Ногликский специальный дом-интернат для

престарелых и инвалидов")

18.4.

4

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат для

престарелых и

инвалидов"

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Тымовский психоневрологический интернат")

18.4.

5

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Углегорский психоневрологический

интернат")

18.4.

6

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Центр социального обслуживания населения

Сахалинской области")

18.4.

7

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов")

18.4.

8

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

18.4.

9

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат")

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ОГАУ

"Центр медико-социальной реабилитации

"Чайка")

18.4.

10

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

15.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (поставка оборудования в ГБУ

"Сахалинский областной реабилитационный

центр для инвалидов")

18.4.

11

Акт приемки, товарная

накладная

РРП01.01.2019 Ситдикова С. Н.,

Директор ГБУ

"Сахалинский

областной

реабилитационный

центр для инвалидов"

15.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

18.5

Прочий тип документа

(информация

министерства социальной

защиты Сахалинской

области)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Александровск-Сахалинский дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов"

18.5.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Баркина Л. Н.,

Директор ГБУ

"Александровск-

Сахалинский дом-

интернат для

престарелых граждан

и инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

18.5.

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Курбатова Э. С.,

Директор ГБУ "ДОМ

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов "Доброта"

-ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДОВ

"ДОБРОТА"

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат"

18.5.

3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Слесарев А. А.,

Директор ГБУ

"Кировский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Ногликский специальный дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

18.5.

4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Гурьянова В. П.,

Директор ГБУ

"Ногликский

специальный дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Тымовский психоневрологический интернат"

18.5.

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Степанова О. Н.,

Директор ГБУ

"ТЫМОВСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Углегорский психоневрологический интернат"

18.5.

6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Михеенко Л. М.,

Директор ГБУ

"УГЛЕГОРСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАТ"

25.12.2019



235

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ "Центр

социального обслуживания населения

Сахалинской области"

18.5.

7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Орлова О. С.,

Директор ГБУ "Центр

социального

обслуживания

населения

Сахалинской области"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Южно-Сахалинский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

18.5.

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Еремин А. В.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Южно-Сахалинский психоневрологический

интернат"

18.5.

9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Соловьёв В. А.,

Директор ГБУ

"Южно-Сахалинский

психоневрологически

й интернат"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ОГАУ "Центр

медико-социальной реабилитации "Чайка"

18.5.

10

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Щербакова И. В.,

Директор ОГАУ

"ЦЕНТР МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

"ЧАЙКА"

25.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату поставленного товара в ГБУ

"Сахалинский областной реабилитационный

центр для инвалидов"

18.5.

11

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.01.2019 Ситдикова С. Н.,

Директор ГБУ

"Сахалинский

областной

реабилитационный

центр для инвалидов"

25.12.2019



236

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

18.6

Прочий тип документа

(принят Закон

Сахалинской области "Об

областном бюджете

Сахалинской области на

2020 год и плановый

период 2021 и 2022

годов")

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2019

Учреждениями социального обслуживания

Сахалинской области, предоставляющими

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам, произведен расчет потребности на

мероприятия по приобретению оборудования в

2020 году

18.6.

1

Прочий тип документа

(информация учреждений

социального

обслуживания

Сахалинской области)

РРП01.07.2019 Кобец Е. В.,

Начальник отдела

31.08.2019

Сформирована заявка в министерство

финансов Сахалинской области на

финансирование мероприятий по

приобретению оборудования в 2020 году

учреждениями социального облуживания

Сахалинской области, предоставляющими

услуги гражданам пожилого возраста и

инвалидам

18.6.

2

Исходящее письмо

министерства социальной

защиты Сахалинской

области в министерство

финансов Сахалинской

области

РРП01.09.2019 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.10.2019

Удельный вес негосударственных организаций

социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех

форм собственности увеличился до 19,1%0

19

 В реестр поставщиков

социальных услуг

Сахалинской области

включены новые

социально

ориентированные

некоммерческие

организации,

предоставляющие услуги

в сфере

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социальногообслуживания

. Осуществлены выплаты

поставщику или

поставщикам социальных

услуг компенсации, если

гражданин получает

социальные услуги,

предусмотренные

индивидуальной

программой, у поставщика

или поставщиков

социальных услуг,

включенных в реестр

поставщиков социальных

услуг Сахалинской

области, но не

участвующих в

выполнении

государственного задания

(заказа), в соответствии с

постановлением

Правительства

Сахалинской области от

22.08.2016 № 417.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.1

Прочий тип документа

(заявление о включении в

реестр поставшиков

социальных услуг)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2019

Социально ориентированными

некоммерческими организациями

(индивидуальными предпринимателями),

оказывающими социальные услуги в сфере

19.1.

1

 

РНП01.01.2019 Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социального обслуживания, представлен пакет

документов в министерство социальной

защиты Сахалинской области в целях

включения в реестр поставщиков социальных

услуг Сахалинской области

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

19.2

Прочий тип документа

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2019

Выплачена субсидия социально

ориентированным некоммерческим

организациям за фактически оказанные услуги

в соответствии с Порядком выплаты

поставщику или поставщикам социальных

услуг компенсации, утвержденным

постановлением Правительства Сахалинской

области от 22.08.2016 № 417 «Об организации

выплаты поставщику или поставщикам

социальных услуг компенсации, если

гражданин получает социальные услуги,

предусмотренные индивидуальной программой,

у поставщика или поставщиков социальных

услуг, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг Сахалинской области, но не

участвующих в выполнении государственного

задания (заказа)»

19.2.

1

 

РНП- Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.3

Прочий тип документа

(реестр поставщиков

социальных услуг

Сахалинской области)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2019

В реестр поставщиков социальный услуг

Сахалинской области включены социально

19.3.

1

 

РНП- Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ориентированные некоммерческие организации

(индивидуальные предприниматели),

оказывающие социальные услуги

защиты Сахалинской

области

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.4

Прочий тип документа

(заявление о включении в

реестр поставшиков

социальных услуг)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2020

Социально ориентированными

некоммерческими организациями

(индивидуальными предпринимателями),

оказывающими социальные услуги в сфере

социального обслуживания, представлен пакет

документов в министерство социальной

защиты Сахалинской области в целях

включения в реестр поставщиков социальных

услуг Сахалинской области

19.4.

1

Прочий тип документа

(заявление о включении в

реестр поставшиков

социальных услуг)

РРП01.01.2020 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.5

Прочий тип документа

(реестр поставщиков

социальных услуг

Сахалинской области)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2020

В реестр поставщиков социальный услуг

Сахалинской области включены социально

ориентированные некоммерческие организации

(индивидуальные предприниматели),

оказывающие социальные услуги

19.5.

1

Прочий тип документа

(реестр поставщиков

социальный услуг

Сахалинской области)

РРП01.01.2020 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

19.6

Соглашение

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения о предоставлении из

областного бюджета субсидии некоммерческим

организациям, не являющимся

государственными (муниципальными)

учреждениями

19.6.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

10.12.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

19.7

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2020

Предоставлен отчет о выплате субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям за фактически оказанные услуги

в соответствии с Порядком выплаты

поставщику или поставщикам социальных

услуг компенсации, утвержденным

постановлением Правительства Сахалинской

области от 22.08.2016 № 417 «Об организации

выплаты поставщику или поставщикам

социальных услуг компенсации, если

гражданин получает социальные услуги,

предусмотренные индивидуальной программой,

у поставщика или поставщиков социальных

услуг, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг Сахалинской области, но не

участвующих в выполнении государственного

задания (заказа)»

19.7.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.8

Прочий тип документа

(заявление о включении в

реестр поставшиков

социальных услуг)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2021

Социально ориентированными

некоммерческими организациями

19.8.

1

Прочий тип документа

(заявление о включении в

РРП01.01.2021 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(индивидуальными предпринимателями),

оказывающими социальные услуги в сфере

социального обслуживания, представлен пакет

документов в министерство социальной

защиты Сахалинской области в целях

включения в реестр поставщиков социальных

услуг Сахалинской области

реестр поставшиков

социальных услуг)

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.9

Прочий тип документа

(реестр поставщиков

социальных услуг

Сахалинской области)

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2021

В реестр поставщиков социальный услуг

Сахалинской области включены социально

ориентированные некоммерческие организации

(индивидуальные предприниматели),

оказывающие социальные услуги

19.9.

1

Исходящее письмо

РНП01.01.2021 Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

10.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

19.1

0

Соглашение

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2021

Заключены соглашения о предоставлении из

областного бюджета субсидии некоммерческим

организациям, не являющимся

государственными (муниципальными)

учреждениями

19.1

0.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

10.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

19.1

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Кулешова Н. А.,

Советник

ПК

-

10.12.2021

Отчет министерства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о выплате субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям за фактически оказанные услуги

в соответствии с Порядком выплаты

поставщику или поставщикам социальных

услуг компенсации, утвержденным

постановлением Правительства Сахалинской

области от 22.08.2016 № 417 «Об организации

выплаты поставщику или поставщикам

социальных услуг компенсации, если

гражданин получает социальные услуги,

предусмотренные индивидуальной программой,

у поставщика или поставщиков социальных

услуг, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг Сахалинской области, но не

участвующих в выполнении государственного

задания (заказа)»

19.1

1.1

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.1

2

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2022

Социально ориентированными

некоммерческими организациями

(индивидуальными предпринимателями),

оказывающими социальные услуги в сфере

социального обслуживания, представлен пакет

документов в министерство социальной

защиты Сахалинской области в целях

включения в реестр поставщиков социальных

услуг Сахалинской области

19.1

2.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.1

3

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В реестр поставщиков социальный услуг

Сахалинской области включены социально

ориентированные некоммерческие организации

(индивидуальные предприниматели),

оказывающие социальные услуги

19.1

3.1

Исходящее письмо

РНП01.01.2022 Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

10.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

19.1

4

Соглашение

Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2022

Заключены соглашения о предоставлении из

областного бюджета субсидии некоммерческим

организациям, не являющимся

государственными (муниципальными)

учреждениями

19.1

4.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

10.12.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

19.1

5

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Кулешова Н. А.,

Советник

ПК

-

10.12.2022

Предоставлен отчет о выплате субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям за фактически оказанные услуги

в соответствии с Порядком выплаты

поставщику или поставщикам социальных

услуг компенсации, утвержденным

постановлением Правительства Сахалинской

области от 22.08.2016 № 417 «Об организации

выплаты поставщику или поставщикам

социальных услуг компенсации, если

гражданин получает социальные услуги,

предусмотренные индивидуальной программой,

19.1

5.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Кулешова Н. А.,

Советник

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

у поставщика или поставщиков социальных

услуг, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг Сахалинской области, но не

участвующих в выполнении государственного

задания (заказа)»

Подготовлены предложения по актуализации

санитарно-эпидемиологических требований к

размещению, устройству, оборудованию,

содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы

организаций социального обслуживания,

отвечающие современным подходам организации

предоставления социальных услуг и

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания0

20

Министерством

социальной защиты

Сахалинской области

совместно с другими

заинтересованными

органами исполнительной

власти Сахалинской

области направлены

предложения в Минтруд

России по актуализации

санитарно-

эпидемиологические

требования к размещению,

устройству,

оборудованию,

содержанию, санитарно-

гигиеническому и

противоэпидемическому

режиму работы

организаций социального

обслуживания.

Информация направлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации.

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 01.08.2019

КТ: Подготовлены предложения по

актуализации санитарно-эпидемиологических

20.1

Исходящее письмо

министерства социальной

Кобец Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

требований к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию,

санитарно-гигиеническому и

противоэпидимическому режиму работы

организаций социального обслуживания

защиты Сахалинской

области в Минтруд России

Сбор и анализ предложений по актуализации

санитарно-эпидемиологических требований к

размещению, устройству, оборудованию,

содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидимическому режиму работы

организаций социального обслуживания

20.1.

1

 Подготовлен отчет

(проект ответа)

РРП01.01.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

01.08.2019

В Сахалинской области поданы заявки на

софинансирование за счет средств федерального

бюджета строительства объектов капитального

строительства стационарных организаций

социального обслуживания в целях обеспечения

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания0

21

Министерством

социальной защиты

Сахалинской области

направлена заявка в

Минтруд России на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджету Сахалинской

области на финансовое

обеспечение работ по

строительству

(реконструкции)

организаций социального

обслуживания в целях

обеспечения безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания.

Ташматова М. В.,

заместитель министра

-

- 01.02.2021

 

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

21.1 Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК01.10.2021

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области «Социальная

поддержка граждан Сахалинской области»,

утвержденную Постановлением Правительства

Сахалинской области от 31.05.2013 № 297, в

части включения мероприятий, направленных

на создание условий для развития

государственно-частного партнерства

21.1.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Михеева Ю. Л.,

Советник

31.12.2019

Направлена заявка в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Сахалинской области на

финансовое обеспечение программ.

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания

21.1.

2

Заявка Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

01.02.2020

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

21.2

 

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направлена заявка в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Сахалинской области на

финансовое обеспечение программ.

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания

21.2.

1

Исходящее письмо

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

01.02.2021

В 2024 году в Сахалинской области прирост

технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций

социального обслуживания Сахалинской

области, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, и «переходящих»

объектов капитального строительства составил

100,0%. Введено в эксплуатацию 5 объектов

капитального строительства. Емкость

учреждений социального обслуживания

увеличена на 225 мест. 0

22

В 2019 году в

Сахалинской области

продолжена работа по

строительству объекта

«Областной специальный

Дом ветеранов и

инвалидов с комплексом

служб социально-

бытового обслуживания».

Заключены

государственные

контракты и начато

строительство по объектам

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в г. Шахтерске» и

«Пансионат для ветеранов

в г. Корсакове».

Разработана проектно-

сметная документация по

объектам «Строительство

корпуса до 225 мест для

ГБУ «Кировский

психоневрологический

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 11.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интернат» в с. Кировское

Тымовского района» и

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в пгт. Ноглики». В 2020

году введен в

эксплуатацию объект

«Областной специальный

Дом ветеранов и

инвалидов с комплексом

служб социально-

бытового обслуживания»

общей площадью 3959,35

кв.м. Емкость учреждений

социального

обслуживания увеличена

на 100 мест. Продолжено

строительство по объектам

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в г. Шахтерске» и

«Пансионат для ветеранов

в г.

Корсакове».Разработана

проектно-сметная

документация по объектам

«Корпус до 225 мест для

ГБУ «Кировский

психоневрологический

интернат» в с. Кировское

Тымовского района» и

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в пгт. Ноглики». В 2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

году продолжено

строительство по объектам

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в г. Шахтерске» и

«Пансионат для ветеранов

в г. Корсакове».

Заключены

государственные

контракты и начато

строительство по объектам

«Строительство корпуса

до 225 мест для ГБУ

«Кировский

психоневрологический

интернат» в с. Кировское

Тымовского района» и

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в пгт. Ноглики».В 2022

году введены в

эксплуатацию объекты

«Дом-интернат для

престарелых и инвалидов

в г. Шахтерске» общей

площадью 7192,04 кв.м.,

«Пансионат для ветеранов

в г. Корсакове» общей

площадью 8374,3 кв.м.,

«Дом-интернат для

престарелых граждан и

инвалидов в пгт.

Ноглики», «Корпус до 225

мест для ГБУ «Кировский
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

психоневрологический

интернат» в с. Кировское

Тымовского района».

Емкость учреждений

социального

обслуживания увеличена

на 125 мест.

КТ: Техническая готовность объекта, %22.1

Отчет министерства

строительства

Сахалинской области

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

22.12.2019

Уровень технической готовности объекта

"Областной специальный Дом ветеранов и

инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания" составляет

60%

22.1.

1

Исходящее письмо

министерства

строительства

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалинской

области

РРП01.01.2019 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

22.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.2

Приказ министерства

социальной защиты

Сахалинской области "Об

утверждении проектной

документации"

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

28.02.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по разработке

проектной документации по объекту

"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове")

22.2.

1

Прочий тип документа

(проектная документация

по объекту "Пансионат

для ветеранов в г.

Корсакове" разработана)

РРП01.08.2018 Ким А. Ч., Начальник

отдела

28.02.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,22.3

Прочий тип документа

Гончарова Е. В., ПК

-

31.03.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(платежное поручение)

Главный бухгалтер9

Сформированы платежные документы на

оплату работ по разработке проектной

документации по объекту "Пансионат для

ветеранов в г. Корсакове"

22.3.

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.03.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

31.03.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

22.4

Прочий тип документа

(положительные

заключения)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

28.02.2019

Получение положительного заключения

достоверности сметной стоимости по объекту

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов в г. Шахтерске"

22.4.

1

Прочий тип документа

(положительное

заключение достоверности

сметной стоимости)

РРП01.02.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

28.02.2019

Получение положительного заключения

проектной документации по объекту

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в г. Шахтерске"

22.4.

2

Прочий тип документа

(положительное

заключение проектной

документации)

РРП01.02.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

28.02.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

22.5

Прочий тип документа

(положительные

заключения)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

31.03.2019

Получение положительного заключения

достоверности сметной стоимости по объекту

"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове"

22.5.

1

Прочий тип документа

(положительное

заключение достоверности

сметной стоимости)

РРП01.11.2018 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.03.2019

Получение положительного заключения

проектной документации по объекту

"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове"

22.5.

2

Прочий тип документа

(положительно

заключение проектной

документации)

РРП01.02.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.6

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Дом-интернат для

престарелых граждан и

инвалидов в г.

Шахтерске")

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Получение разрешения на строительство

объекта "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске"

22.6.

1

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Дом-интернат для

престарелых граждан и

инвалидов в г.

Шахтерске")

РРП01.06.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.06.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.7

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Пансионат для ветеранов

в г. Корсакове")

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

31.07.2019

Получение разрешения на строительство

объекта "Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове"

22.7.

1

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Пансионат для ветеранов

в г. Корсакове")

РРП01.07.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.07.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %22.8

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2019

Техническая готовность объекта "Пансионат

для ветеранов в г. Корсакове" в 2019 году

составляет 10%

22.8.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.08.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

22.9

Прочий тип документа

(положительные

заключения)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2019

Получение положительного заключения

достоверности сметной стоимости по объекту

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в пгт. Ноглики"

22.9.

1

Прочий тип документа

(положительное

заключение достоверности

сметной стоимости)

РРП01.09.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019

Получение положительного заключения

проектной документации по объекту

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в пгт. Ноглики"

22.9.

2

Прочий тип документа

(положительное

заключение проектной

документации)

РРП01.09.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %22.1

0

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2019

Техническая готовность объекта "Дом-интерант

для пресарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске" в 2019 году составляет 10%

22.1

0.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.07.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.1

1

Приказ министерства

социальной защиты

Сахалинской области "Об

утверждении проектной

документации"

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

31.01.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по разработке

проектной документации по объекту

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в г. Шахтерске")

22.1

1.1

Прочий тип документа

(проектная документация

по объекту "Дом-интернат

для престарелых граждан

и инвалидов в г.

Шахтерске" разработана)

РРП01.07.2018 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.01.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,22.1

Прочий тип документа

Гончарова Е. В., ПК

-

28.02.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2

(платежное поручение)

Главный бухгалтер9

Сформированы платежные документы на

оплату работ по разработке проектной

документации по объекту "Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске"

22.1

2.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.02.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

28.02.2019

КТ: Закупка включена в план закупок22.1

3

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

31.03.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске"

22.1

3.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.03.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.03.2019

КТ: Закупка включена в план закупок22.1

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

30.04.2019

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове"

22.1

4.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.04.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.04.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

22.1

5

Прочий тип документа

(сведения о контракте

Земцова М. А.,

Директор

ПК

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

департамента

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске"

22.1

5.1

Прочий тип документа

(Аукцион в электронной

форме)

РРП01.04.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.04.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

строительно-монтажных работ по объекту

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов в г. Шахтерске"

22.1

5.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.05.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.05.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

22.1

6

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове"

22.1

6.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.05.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.05.2019

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

строительно-монтажных работ по объекту

"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове"

22.1

6.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.06.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.06.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.1

7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту «Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове» в 2019 году

22.1

7.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.08.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.1

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове" в 2019 году

22.1

8.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.1

9

Прочий тип документа

(положительное

заключение проектной

документации)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2019

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по разработке

проектной документации объекта

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в пгт. Ноглики")

22.1

9.1

Прочий тип документа

(положительное

заключение проектной

документации)

РРП01.10.2018 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.2

0

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2019

Сформированы платежные документы на22.2

Прочий тип документа

РРП01.12.201 Ким А. Ч., Начальник22.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оплату работ по разработке проектной

документации по объекту "Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в пгт.

Ноглики"

0.1

(платежное поручение)

9 отдела9

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.2

1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2019

Выполнение строительно-монтажных работ и

оснащение объекта «Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске» в 2019 году

22.2

1.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.07.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.2

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске" в 2019

году

22.2

2.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.2

3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

22.12.2019

22.2

3.1

01.01.2019 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту «Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания» в 2019

году

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.2

4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

22.12.2019

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту «Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания» в 2019

году

22.2

4.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2019 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

22.12.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

22.2

5

Приказ министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.05.2020

Получение положительного заключения

достоверности сметной стоимости по объекту

"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района"

22.2

5.1

Прочий тип документа

(положительное

заключение достоверности

сметной стоимости)

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.04.2020

Получение положительного заключения

проектной документации по объекту "Корпус

на 225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района"

22.2

5.2

Прочий тип документа

(положительное

заключение проектной

документации)

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.04.2020

22.2

6

Ташматова М. В.,

заместитель министра

20.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Дом-интернат для

престарелых граждан и

инвалидов в пгт.

Ноглики")

ПК

-

Получение разрешение на строительство

объекта "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики"

22.2

6.1

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Дом-интернат для

престарелых граждан и

инвалидов в пгт.

Ноглики")

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

20.03.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

22.2

7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.05.2020

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту "Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания" в 2020

году

22.2

7.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2020

КТ: Оборудование приобретено22.2

8

Акт приема-передачи

оборудования

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение технологического оборудования

для объекта "Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания"

22.2

8.1

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.01.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2020

КТ: Оборудование установлено22.2

9

Акт приема-передачи

оборудования

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.05.2020

Выполнена установка технологического

оборудования на объекте "Областной

специальный Дом ветеранов и инвалидов с

комплексом служб социально-бытового

обслуживания"

22.2

9.1

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.01.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %22.3

0

Исходящее письмо

министерства

строительства

Сахалинской области

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.05.2020

Техническая готовность объекта "Областной

специальный Дом ветеранов и инвалидов с

комплексом служб социально-бытового

обслуживания" составляет в 2020 году 100%

22.3

0.1

Отчет министерства

строительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2020

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

22.3

1

Прочий тип документа

(заключение

Государственной

инспекции строительного

надзора Сахалинской

области)

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение заключения Государственной

инспекции строительного надзора Сахалинской

области по объекту "Областной специальный

Дом-ветеранов и инвалидов с комплексом

служб социально-бытового обслуживания"

22.3

1.1

Прочий тип документа

Заключение

Государственной

инспекции строительного

надзора Сахалинской

области

РРП01.06.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

30.06.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

22.3

2

Прочий тип документа

(разрешение на ввод

объекта "Областной

специальный Дом

ветеранов и инвалидов с

комплексом служб

социально-бытового

обслуживания")

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.07.2020

Получение разрешения на ввод объекта

"Областной специальный Дом ветеранов и

инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания"

22.3

2.1

Прочий тип документа

(разрешение на ввод

объекта "Областной

специальный Дом

ветеранов и инвалидов с

комплексом служб

социально-бытового

обслуживания")

РРП01.07.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

31.07.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

22.3

3

Прочий тип документа

(свидетельство о

государственной

регистрации права

собственности)

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.08.2020

Оформление государственной регистрации

права на объект недвижимого имущества

"Областной специальный Дом ветеранов и

инвалидов с комплексом служб

22.3

3.1

Прочий тип документа

(свидетельство

государственной

регистрации права на

РРП01.08.2020 Скоморохова Н. И.,

Начальник отдела

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социаально-бытового обслуживания"

объект недвижимого

имущества)

КТ: Закупка включена в план закупок22.3

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

15.01.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики"

22.3

4.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2020 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

15.01.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

22.3

5

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

29.02.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики"

22.3

5.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП16.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.01.2020

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

строительно-монтажных работ по объекту

"Дом-интернат для граждан пожилого возраста

и инвалидов в пгт. Ноглики"

22.3

5.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.02.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

20.02.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.3

6

Акт о приемке

выполненных работ

Ташматова М. В.,

заместитель

ПК

-

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

министра

Выполнение строительно-монтажных работ и

оснащение объекта «Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в пгт.

Ноглики» в 2020 году

22.3

6.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.03.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.3

7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

ПК

-

30.06.2020

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту «Областной специальный Дом

ветеранов и инвалидов с комплексом служб

социально-бытового обслуживания» в 2020

году

22.3

7.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.06.2020 Стаценко Т. Г.,

Первый заместитель

министра

строительства

Сахалинской области

30.06.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.3

8

Прочий тип документа

(разрешение на

строительство объекта

"Корпус на 225 мест для

ГБУ "Кировский

психоневрологический

интернат" в с. Кировское

Тымовского района")

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.08.2020

Получение разрешение на строительство22.3

Прочий тип документа

РРП01.08.202 Ким А. Ч., Начальник31.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объекта "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района"

8.1

(разрешение на

строительство объекта

"Корпус на 225 мест для

ГБУ "Кировский

психоневрологический

интернат" в с. Кировское

Тымовского района")

0 отдела0

КТ: Техническая готовность объекта, %22.3

9

Отчет министерсвта

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Техническая готовность объекта "Дом-интернат

для престарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске" в 2020 году составляет 30%

22.3

9.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %22.4

0

Отчет министерсвта

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Техническая готовность объекта "Пансионат

для ветеранов в г. Корсакове" в 2020 году

составляет 30%

22.4

0.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %22.4

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

(01) Техническая готовность объекта

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в пгт. Ноглики" в 2020 году

составляет 20%

22.4

1.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.08.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %22.4

2

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Техническая готовность объекта "Корпус на

225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района" в 2020 году

составляет 10%

22.4

2.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.09.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.4

3

Акт приема-передачи

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

30.04.2020

Оказание исполнителем услуг по контракту

(договору) (выполнение работ по разработке

проектной документации по объекту "Корпус

на 225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района")

22.4

3.1

Прочий тип документа

(накладная по объекту

"Строительство корпуса

на 225 мест для ГБУ

"Кировский

психоневрологический

интернат" в с. Кировское

Тымовского района)

РРП01.10.2018 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.03.2020

КТ: Закупка включена в план закупок22.4

4

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.05.2020

Сформирована заявка для включения в

план-график размещения заказов на на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района"

22.4

4.1

Прочий тип документа

(опубликован план

закупок на 2019 год в

Единой информационной

системе в сфере закупок)

РРП23.05.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

31.05.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.4

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы платежные документы на

оплату работ по разработке проектной

документации по объекту "Корпус на 225 мест

для ГБУ "Кировский психоневрологический

интернат" в с. Кировское Тымовского района"

22.4

5.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.05.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

31.05.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

22.4

6

Прочий тип документа

(сведения о контракте

внесены в Единую

информационную систему

в сфере закупок)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.07.2020

Проведение процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) на

выполнение строительно-монтажных работ

объекта "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района"

22.4

6.1

Прочий тип документа

(аукцион в электронной

форме)

РРП01.06.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

30.06.2020

Заключение контракта с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) для выполнения

строительно-монтажных работ по объекту

"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района"

22.4

6.2

Прочий тип документа

(заключен контракт

(договор)

РРП01.07.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

20.07.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.4

7

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ

22.4

7.1

Акт о приемке

выполненных работ

РРП01.09.2019 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района" в 2020 году

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.4

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики" в 2020

году

22.4

8.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.4

9

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района" в 2020 году

22.4

9.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.5

0

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Выполнение строительно-монтажных работ и

оснащение объекта «Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в г.

22.5

0.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Шахтерске» в 2020 году

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.5

1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту «Пансионат для ветеранов в г.

Корсаков» в 2020 году

22.5

1.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2020 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.5

2

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске" в 2020

году

22.5

2.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.5

3

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

22.12.2020

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Пансионат для ветеранов в г.

22.5

3.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2020 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2020



269

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Корсакове" в 2020 году

КТ: Техническая готовность объекта, %22.5

4

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Техническая готовность объекта "Корпус на

225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района" в 2021 году

составляет 45%

22.5

4.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.5

5

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту «Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове» в 2021 году

22.5

5.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.5

6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2021

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове" в 2021 году

22.5

6.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2021 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %22.5

Отчет министерства

Земцова М. А., ПК

-

22.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

7

социальной защиты

Сахалинской области

Директор

департамента

1

Техническая готовность объекта "Пансионат

для ветеранов в г. Корсакове" в 2021 году

составляет 40%

22.5

7.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.01.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %22.5

8

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Техническая готовность объекта "Дом-интерант

для пресарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске" в 2021 году составляет 40%

22.5

8.1

Отчет министерства

социальной защиты

САхалинской области

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %22.5

9

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Техническая готовность объекта "Дом-интерант

для пресарелых граждан и инвалидов в пгт.

Ноглики" в 2021 году составляет 50%

22.5

9.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.6

0

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Выполнение строительно-монтажных работ и

оснащение объекта «Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске» в 2021 году

22.6

0.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.6

1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2021

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске" в 2021

году

22.6

1.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2021 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.6

2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики" в 2021

году

22.6

2.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.6

3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2021

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района" в 2021 году

22.6

3.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

РРП01.01.2021 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ и затрат (форма №

КС-3)

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.6

4

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2021

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики" в 2021

году

22.6

4.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2021 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

22.6

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

ПК

-

22.12.2021

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района" в 2021 году

22.6

5.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2021 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

22.6

6

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района" в 2022 году

22.6

6.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %22.6

7

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Уровень технической готовности объекта

"Корпус на 225 мест для ГБУ "Кировский

психоневрологический интернат" в с.

Кировское Тымовского района" в 2022 году

составляет 100%

22.6

7.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.6

8

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

ПК

-

22.12.2022

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове" в 2022 году

22.6

8.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2022 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %22.6

9

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской облсти

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Уровень технической готовности объекта

"Пансионат для ветеранов в г. Корсакове" в

2022 году составляет 100%

22.6

9.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %22.7

0

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Уровень технической готовности объекта

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в г. Шахтерске" в 2022 году

составляет 100%

22.7

0.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %22.7

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Уровень технической готовности объекта

"Дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов в пгт. Ноглики" в 2022 году

составляет 100%

22.7

1.1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

22.12.2022

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

22.7

2

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики" в 2022

году

22.7

2.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

22.7

3

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Выполнение строительно-монтажных работ и

оснащение объекта «Дом-интернат для

престарелых граждан и инвалидов в г.

Шахтерске» в 2022 году

22.7

3.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КС-3)

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

22.7

4

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту «Пансионат для ветеранов в г.

Корсакове» в 2022 году

22.7

4.1

Акт о приемке

выполненных работ

(форма № КС-2), справка о

стоимости выполненных

работ и затрат (форма №

КС-3)

РРП01.01.2022 Ким А. Ч., Начальник

отдела

22.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.7

5

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в г. Шахтерске" в 2022

году

22.7

5.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2022 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.7

6

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Дом-интернат для престарелых

граждан и инвалидов в пгт. Ноглики" в 2022

году

22.7

6.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2022 Гончарова Е. В.,

Главный бухгалтер

22.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

22.7

7

Прочий тип документа

(платежное поручение)

Земцова М. А.,

Директор

департамента

ПК

-

22.12.2022

Сформированы платежные документы на

оплату строительно-монтажных работ по

объекту "Корпус на 225 мест для ГБУ

"Кировский психоневрологический интернат" в

с. Кировское Тымовского района" в 2022 году

22.7

7.1

Прочий тип документа

(платежное поручение)

РРП01.12.2022 Земцова М. А.,

Директор

департамента

22.12.2022

В Сахалинской области определены участники

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию из числа лиц предпенсионного

возраста:0

23

 В Сахалинской области

организовано

взаимодействие органов

службы занятости с

территориальными

отделениями ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования

контингента участников

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию из числа лиц

предпенсионного

возраста. Сформированы

списки граждан

предпенсионного

возраста, желающих

пройти профессиональное

обучение, перечни

Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

-

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работодателей, готовых

принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных

организаций, на базе

которых планируется

организовать обучение.

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста

23.1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2019

Проведение мероприятий по определению

потребности в организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста

23.1.

1

Входящее письмо

РФП14.01.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

01.07.2019

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2019 году

23.2

Прочий тип документа

(информация агентства по

труду и занятости

населения Сахалинской

области)

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2019

Проведение организационных мероприятий по

обмену информацией между агентством по

труду и занятости населения Сахалинской

области и Отделением Пенсионного фонда РФ

23.2.

1

 

РФП15.02.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по Сахалинской области о предоставлении

сведений о гражданах предпенсионного

возраста. Организация встреч с работодателями

и образовательными организациями

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых отношениях,

или ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств на

реализацию мероприятий

23.3

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

15.05.2019

Разработка и утверждение постановления

Правительства Сахалинской области "Об

утверждении Порядка реализации мероприятий

по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста" в соответствии с методическим

рекомендациями по реализации мероприятия

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста

23.3.

1

 

РФП15.01.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

-

Разработка и утверждение постановления

Правительства Сахалинской области «Об

23.3.

2

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждении Порядка предоставления

субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам

–производителям товаров, работ, услуг в целях

возмещения затрат на организацию

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования работников из числа граждан

предпенсионного возраста»

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области «Содействие

занятости населения Сахалинской области»,

утвержденную постановлением Правительства

Сахалинской области от 05.04.2019 № 166, в

части включения мероприятия по организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста

23.3.

3

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

15.05.2019

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

23.4

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2019

Формирование списков перечней граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

23.4.

1

 

РНП15.01.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

01.07.2019



280

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста

23.5

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2020

Проведение мероприятий по определению

потребности в организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

23.5.

1

Прочий тип документа

Определена потребность в

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

указанных категорий

РРП01.01.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2020

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2020 году

23.6

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2020

Проведение организационных мероприятий по

обмену информацией между агентством по

труду и занятости населения Сахалинской

области и Отделением Пенсионного фонда РФ

23.6.

1

Прочий тип документа

Организация

взаимодействия органов

службы занятости с

РРП01.01.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2020



281

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по Сахалинской области о предоставлении

сведений о гражданах предпенсионного

возраста. Организация встреч с работодателями

и образовательными организациями

территориальных

отделений ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования

контингента участников

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц в

возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых отношениях,

или ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств на

реализацию мероприятий

23.7

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

31.01.2020

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области «Содействие

занятости населения Сахалинской области»,

23.7.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

31.01.2020



282

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утвержденную постановлением Правительства

Сахалинской области от 05.04.2019 № 166

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

23.8

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2020

Формирование списков перечней граждан,

желающих пройти профессиональное обучение,

перечней работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать обучение

23.8.

1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2020

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста

23.9

 Аналитическая

информация агентства по

труду и занятости

населения Сахалинской

области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2021

Проведение в субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан

23.9.

1

Прочий тип документа

Определена потребность в

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

указанных категорий

РРП01.01.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2021

КТ: В субъектах Российской Федерации23.1

 Подведены итоги

Петрова В. Д., ПК

-

01.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2021 году

0

организационных

мероприятий по

формированию

контингента участников

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста

Начальник

управления

1

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

23.1

0.1

Входящее письмо

Организация

взаимодействия органов

службы занятости с

территориальных

отделений ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования

контингента участников

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц в

возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста

РРП01.01.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2021

КТ: Приняты нормативные правовые акты23.1

Постановление

Петрова В. Д., ПК

-

31.01.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых отношениях,

или ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств на

реализацию мероприятий

1

Правительства

Сахалинской области

Начальник

управления

1

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области «Содействие

занятости населения Сахалинской области»,

утвержденную постановлением Правительства

Сахалинской области от 05.04.2019 № 166

23.1

1.1

Постановление

Правительства

Сахалинской облати

РРП01.01.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

31.01.2021

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

23.1

2

Прочий тип документа

(информация агентства по

труду и занятости

населения Сахалинской

области)

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2021

Формирование списков перечней граждан,

желающих пройти профессиональное обучение,

перечней работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать обучение

23.1

2.1

Прочий тип документа

Сформированы списки

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного

возраста, желающих

пройти профессиональное

обучение, перечни

РРП01.01.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2021



285

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работодателей, готовых

принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных

организаций, на базе

которых планируется

организовать обучение

КТ: Определена потребность субъектов РФ в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного

возраста

23.1

3

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2022

Проведение в субъектах РФ мероприятий по

определению потребности в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан

23.1

3.1

Прочий тип документа

Проведение в субъектах

РФ мероприятий по

определению потребности

в организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц в

возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста

РРП01.01.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2022

КТ: В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

23.1

4

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2022



286

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного возраста в

2022 году

Организация обмена информацией между

органами службы занятости,

территориальными отделениями ПФР

23.1

4.1

Входящее письмо

Организация

взаимодействия органов

службы занятости с

территориальных

отделений ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования

контингента участников

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц в

возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста

РРП01.01.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2022

КТ: Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного

возраста, состоящих в трудовых отношениях,

23.1

5

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

или ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств на

реализацию мероприятий

Внесение изменений в государственную

программу Сахалинской области «Содействие

занятости населения Сахалинской области»,

утвержденную постановлением Правительства

Сахалинской области от 05.04.2019 № 166

23.1

5.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

31.01.2022

КТ: Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечни образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение

23.1

6

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2022

Формирование списков перечней граждан,

желающих пройти профессиональное обучение,

перечней работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе которых

планируется организовать обучение

23.1

6.1

Прочий тип документа

Сформированы списки

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного

возраста, желающих

пройти профессиональное

обучение, перечни

работодателей, готовых

принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных

организаций, на базе

которых планируется

организовать обучение

РРП01.01.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2022



288

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Сахалинской области прошли

профессиональное обучение и получили

дополнительное профессиональное образование:0

24

 Заключено соглашение

между Правительством

Сахалинской области и

Федеральной службой по

труду и занятости о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Сахалинской

области на реализацию

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного

возраста. С 2019 года

организовано

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование не менее

1,152 тыс. граждан

предпенсионного возраста

из числа работников

организаций и ищущих

работу граждан,

обратившихся в органы

службы занятости.

Ежегодно осуществлен

мониторинг реализации

Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий по

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования граждан

предпенсионного возраста

в соответствии с

утвержденным

Минтрудом России

порядком проведения

мониторинга реализации

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного

возраста.

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

24.1

Прочий тип документа

(информация агентства по

труду и занятости

населения Сахалинской

области)

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2019

Формирование плана по обучению граждан

предпенсионного возраста

24.1.

1

 

РФП01.03.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

01.07.2019

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

24.2

Прочий тип документа

(информация агентства по

Петрова В. Д.,

Начальник

ПК

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

труду и занятости

населения Сахалинской

области)

управления

Заключение договоров с образовательными

организациями (проведение мероприятий по

определению поставщиков образовательных

услуг)

24.2.

1

 

РФП01.03.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

01.07.2019

КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан

предпенсионного возраста из числа работников

организаций и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы занятости, в

2019 году 

24.3

Прочий тип документа

(информация агентства по

труду и занятости

населения Сахалинской

области)

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

10.12.2019

Организация обучения не менее 192 граждан

предпенсионного возраста

24.3.

1

 

РФП15.03.2019 Бабич Т. Г.,

Руководитель

агентства

31.12.2019

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

24.4

Распоряжение агентства

по труду и занятости

населения Сахалинской

области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2020

Формирование плана по обучению лиц в

возрасте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста и старше

24.4.

1

Распоряжение агентства

по труду и занятости

населения Сахалинской

области

РРП01.01.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2020

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

24.5

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.10.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями (проведение мероприятий по

определению поставщиков образовательных

24.5.

1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг)

КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

24.6

Прочий тип документа

(информация агентства по

труду и занятости

населения Сахалинской

области)

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

10.12.2020

Организация обучения не менее 274 лиц в

возрасте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

24.6.

1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП15.03.2020 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

10.12.2020

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

24.7

Распоряжение агентства

по труду и занятости

населения Сахалинской

области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2021

Формирование плана по обучению граждан

предпенсионного возраста

24.7.

1

Распоряжение агентства

по труду и занятости

населения Сахалинской

области

РРП01.01.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2021

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

24.8

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.10.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями (проведение мероприятий по

определению поставщиков образовательных

услуг)

24.8.

1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.10.2021

КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

24.9

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация обучения не менее 356 лиц в

возрасте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

24.9.

1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП15.03.2021 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

10.12.2021

КТ: Планы по обучению утверждены в

субъектах Российской Федерации

24.1

0

Распоряжение агентства

по труду и занятости

населения Сахалинской

области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.07.2022

Формирование в субъектах Российской

Федерации планов по обучению

24.1

0.1

Распоряжение агентства

по труду и занятости

населения Сахалинской

области

РРП01.01.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.07.2022

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями

24.1

1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

01.10.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями

24.1

1.1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

01.10.2022

КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс.

граждан предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы службы

занятости

24.1

2

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

Петрова В. Д.,

Начальник

управления

ПК

-

10.12.2022

Организация обучения не менее 438 лиц в

возрасте 50 лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста

24.1

2.1

Отчет агентства по труду

и занятости населения

Сахалинской области

РРП15.03.2022 Комиссарова О. А.,

Ведущий консультант

10.12.2022

В Сахалинской области союзом "Агентство

развития профессиональных сообществ и рабочих

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс

Россия)" реализуются мероприятия по

25

 Министерством

образования Сахалинской

области реализованы

мероприятия,

Мурашова Н. А.,

Министр образования

Сахалинской области

-

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраст в

целях оценки достижения показателей

результативности.0

направленные насоздание

условий, аккредитацию

специализированных

центров компетенций и

центров проведения

демонстрационного

экзамена, сертификацию

экспертов, в целях

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования граждан

предпенсионного возраста

при участии Союза

"Агентство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия). С

2020 года на основании

заключенного соглашения

в Сахалинской области

реализуются мероприятия

по профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста

при участии Союза

"Агентство развития

профессиональных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия).

Планируется участие в

ежегодных чемпионатах

профессионального

мастерства по стандартам

WorldSkills для людей

старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ». К

2024 году охват граждан

старшего поколения,

принявших участие в

чемпионатах

профессионального

мастерства, составит не

менее 100 человек.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.1

Соглашение о

сотрудничестве по

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

предпенсионного возраста

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2019

Заключение соглашения о сотрудничестве по

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста

между Союзом «Агентство развития

25.1.

1

Соглашение о

сотрудничестве по

организации

профессионального

обучения и

РРП01.06.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и министерством

образования Сахалинской области

дополнительного

профессионального

образования лиц

предпенсионного возраста

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.2

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области об

имеющейся

инфраструктуре

образовательных

учреждений и оснащению

современным

оборудованием,

позволяющего

реализовывать

мероприятия по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2019

Приобретение оборудования и расходных

материалов по соответствующим

компетенциям в целях укрепления

материально-технической базы

образовательных учреждений

25.2.

1

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области об

имеющейся

инфраструктуре

образовательных

учреждений и оснащению

современным

оборудованием,

позволяющего

РРП01.05.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализовывать

мероприятия по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста

Проведение аккредитации специализированных

центров компетенций и центров проведения

демонстрационного экзамена, сертификация

экспертов

25.2.

2

Прочий тип документа

(получены свидетельства

об аккредитации,

сертификаты)

РРП01.05.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.3

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области в

министерство социальной

защиты Сахалинской

области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2019

Проведение регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

25.3.

1

Прочий тип документа

(информация

министерства образования

Сахалинской области)

РРП01.01.2019 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.4

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2020

Приобретение оборудования и расходных25.4.

Отчет министерства

РРП01.05.202 Бабина Е. Ф.,10.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материалов по соответствующим

компетенциям в целях укрепления

материально-технической базы

образовательных учреждений

1

образования Сахалинской

области

0 Заместитель министра

образования

Сахалинской области

0

Проведение аккредитации специализированных

центров компетенций и центров проведения

демонстрационного экзамена, сертификация

экспертов

25.4.

2

Прочий тип документа

(получены свидетельства

об аккредитации,

сертификаты)

РРП01.05.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.5

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2020

Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение

25.5.

1

Прочий тип документа

(информация

министерства образования

Сахалинской области)

РРП01.01.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2020

Обучены граждане предпенсионного возраста

по международным стандартам компетенций

Ворлдскиллс

25.5.

2

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2020

Проведение регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

25.5.

3

Распоряжение

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено участие представителей

Сахалинской области в чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ»

25.5.

4

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

РРП01.01.2020 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.6

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2021

Приобретение оборудования и расходных

материалов по соответствующим

компетенциям в целях укрепления

материально-технической базы

образовательных учреждений

25.6.

1

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.05.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2021

Проведение аккредитации специализированных

центров компетенций и центров проведения

демонстрационного экзамена, сертификация

экспертов

25.6.

2

Прочий тип документа

(получены свидетельства

об аккредитации,

сертификаты)

РРП01.05.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.7

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2021

Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение

25.7.

1

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

РРП01.01.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обучены граждане предпенсионного возраста

по международным стандартам компетенций

Ворлдскиллс

25.7.

2

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2021

Проведение регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

25.7.

3

Распоряжение

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.01.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2021

Обеспечено участие представителей

Сахалинской области в чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ»

25.7.

4

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

РРП01.01.2021 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.8

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2022

Приобретение оборудования и расходных

материалов по соответствующим

компетенциям в целях укрепления

материально-технической базы

образовательных учреждений

25.8.

1

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.05.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2022

Проведение аккредитации специализированных

центров компетенций и центров проведения

демонстрационного экзамена, сертификация

экспертов

25.8.

2

Прочий тип документа

(получены свидетельства

об аккредитации,

сертификаты)

РРП01.05.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.9

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

10.12.2022

Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих пройти

профессиональное обучение

25.9.

1

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

РРП01.01.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2022

Обучены граждане предпенсионного возраста

по международным стандартам компетенций

Ворлдскиллс

25.9.

2

Исходящее письмо

министерства образования

Сахалинской области

РРП01.01.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2022

Проведение регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills для

людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ»

25.9.

3

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

РРП01.01.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2022

Обеспечено участие представителей

Сахалинской области в чемпионате

профессионального мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50-ти лет

«НАВЫКИ МУДРЫХ»

25.9.

4

Отчет министерства

образования Сахалинской

области

РРП01.01.2022 Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

10.12.2022

Реализация проекта "Сахалинское долголетие" на

территории Сахалинской области0

26

На территории

Сахалинской области на

постоянной основе

реализуется система

организации активного

Касьянова Е. Н.,

Министр социальной

защиты Сахалинской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

досуга граждан старшего

поколения в возрасте от 65

лет в целях расширения

форм социальных

коммуникаций,

дальнейшего повышения

жизненной активности,

способствующей участию

граждан старшего

поколения в культурных,

физкультурных,

оздоровительных и иных

досуговых мероприятиях,

увеличению

продолжительности жизни

населения Сахалинской

области.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

26.1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2019

Разработка и утверждение постановления

Правительства Сахалинской области "О

реализации в Сахалинской области проекта

"Сахалинское долголетие"

26.1.

1

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.01.2019 Рыбачук Ю. В.,

Референт

01.06.2019

Разработка и утверждение Порядка

формирования и ведения реестра поставщиков

услуг, участвующих в реализации проекта

"Сахалинское долголетие"

26.1.

2

Постановление

Правительства

Сахалинской области

РРП01.06.2019 Рыбачук Ю. В.,

Референт

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)26.2

 

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2019



302

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация на постоянной основе системы

активного досуга граждан старшего поколения

в возрасте от 65 лет

26.2.

1

Прочий тип документа

(периодическая отчетность

органов исполнительной

власти Сахалинской

области)

РРП01.01.2019 Чин О., Советник

отдела учреждений

социального

обслуживания

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)26.3

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2020

Организация на постоянной основе системы

активного досуга граждан в 2020 году

26.3.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.01.2020 Чин О., Советник

отдела учреждений

социального

обслуживания

31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

26.4

Соглашение (договор) о

предоставлении из

областного бюджета

грантов в форме субсидий

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.05.2020

Проведение конкурсного отбора на

предоставление субсидий поставщикам услуг -

участникам проекта "Сахалинское долголетие"

26.4.

1

Приказ министерства

социальной защиты

РРП01.03.2020 Чин О., Советник

отдела учреждений

социального

обслуживания

20.05.2020

Заключение соглашений (договоров) о

предоставлении из областного бюджета

грантов в форме субсидий поставщикам услуг -

участникам проекта "Сахалинское долголетие"

26.4.

2

Соглашение (договор) о

предоставлении из

областного бюджета

грантов в форме субсидий

РРП21.05.2020 Чин О., Советник

отдела учреждений

социального

обслуживания

31.05.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)26.5

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2021

Организация на постоянной основе системы26.5.

Отчет министерства

РРП01.06.202 Чин О., Советник31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

активного досуга граждан1

социальной защиты

Сахалинской области

1 отдела учреждений

социального

обслуживания

1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

26.6

Соглашение (договор) о

предоставлении из

областного бюджета

грантов в форме субсидий

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.05.2021

Проведение конкурсного отбора на

предоставление субсидий поставщикам услуг -

участникам проекта "Сахалинское долголетие"

26.6.

1

Приказ министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.03.2021 Чин О., Советник

отдела учреждений

социального

обслуживания

20.05.2021

Заключение соглашений (договоров) о

предоставлении из областного бюджета

грантов в форме субсидий поставщикам услуг -

участникам проекта "Сахалинское долголетие"

26.6.

2

Соглашение (договор) о

предоставлении из

областного бюджета

грантов в форме субсидий

РРП21.05.2021 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)26.7

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2022

Организация на постоянной основе системы

активного досуга граждан

26.7.

1

Отчет министерства

социальной защиты

Сахалинской области

РРП01.06.2022 Чин О., Советник

отдела учреждений

социального

обслуживания

31.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

26.8

Соглашение (договор) о

предоставлении из

областного бюджета

грантов в форме субсидий

Ташматова М. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.05.2022

Проведение конкурсного отбора на26.8.

Приказ министерства

РРП01.03.202 Чин О., Советник20.05.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление субсидий поставщикам услуг -

участникам проекта "Сахалинское долголетие"

1

социальной защиты

Сахалинской области

2 отдела учреждений

социального

обслуживания

2

Заключение соглашений (договоров) о

предоставлении из областного бюджета

грантов в форме субсидий поставщикам услуг -

участникам проекта "Сахалинское долголетие"

26.8.

2

Соглашение (договор) о

предоставлении из

областного бюджета

грантов в форме субсидий

РРП21.05.2022 Кормщикова Я. В.,

Начальник отдела

31.05.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Сахалинская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, Процент ПРОЦ

1 Охват граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, %

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

прошедших профилактические

осмотры и диспансеризацию,

проведенные в медицинской

организации /численность

граждан старше

трудоспособного возраста на

начало отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД

2 Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста

Чr - Число граждан,

поступивших на

геронтологические

койки, ЧЕЛ

Протокол

заседания

Президиу

ма Совета

при

Президент

е

Российско

й

Федераци

и по

стратегиче

скому

развитию

и

приоритет

ным

проектам

от

24.12.2018

№ 16  об

утвержден

ии

националь

ного

проекта

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Число граждан, поступивших

на геронтологические

койки/численность граждан

старше 60 лет*10000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

«Демогра

фия»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением,

Процент ПРОЦ

3 Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением,  %

Ддисп - Доля лиц

старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением, ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

«Сведения

о числе

заболеван

ий,

зарегистр

ированны

х у

пациентов

,

проживаю

щих в

районе

обслужива

ния

медицинс

кой

организац

ии»,

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

До 1 апреля

Ежегодно

(Число граждан старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

/численность граждан старше

трудоспособного возраста на

начало отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

таблица

4000



310

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, Человек ЧЕЛ

4 Численность граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование, тыс.

человек

Noб - Численность

граждан

предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование, ЧЕЛ

Письмо

Минтруда

№ 12-

6/10/П-

6999 от

03.10.2018

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ТРУДУ И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ

НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 1 апреля

Ежегодно

Показатель «численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование» утверждается

приказом о порядке

проведения мониторинга

реализации мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Nоб – численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное

образование, тыс. человек

(нарастающим итогом с 2019

года);

i – субъект Российской
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Федерации.


